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MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Sl AREA DE LICITACIONES Y CONCURSOS DE OBRA
LANDA DE MATAMOROS Matmmoras

QRO. ADMINISTRACION
2024 - z027

CONVENIO MODIFICATORIO DE PRORROGA AL MONTO DE

EJECUCION
N°. MLM-DDUOP-FAISMUN-CONVENIO-01P-MODO1 -2026

AL CONTRATO

MLM-DDUOP-FAISMUN-URB-AD-0346-2026

Landa de

REFERENTE A LA OBRA;

."PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO ORTIGAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LANDA DE
MATAMOROS, QRO.”

En Landa de Matamoros, Qro., El dia 22 de junio de 2026 a las 09:10 horas, l0s ¢. ING. NOE LANDAVERDE RUBIO,
Ing. HOCIEL SALAS RAMOS, y el c. JORGE LuIS MEJIA MARQUEZ, en su calidad de Director de Desarrolio Urbano y

designado , y representante legal de la contratista adjudicada respectivamente; reunidos en Ia Sala de
Juntas de la Direccién de Desarrollo Urbano y Obras Publicas ubicada en la Presidencia Municipal, calle
Constitucién s/n Col. Centro, Cddigo Postal 76360, municipio de Landa de Matamoros, Qro.; las personas

que suscriben et presente documento para precisar la modificacién a las cléausulas 2 ( MONTO DEL CONTRATO)

y19 ( MODIFICACION AL PLAZO DE EJECUCION E IMPORTE DE CONTRATO), del contrato MLM-DDUOP-FAISMUN-URB-
AD-0346-2026, relativo a la obra PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO ORTIGAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LANDA DE
MATAMOROS, Qro., de acuerdo a los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Laobra objeto del presente documento fue aprobada mediante oficio MLM-DDUOP-FAISMUN-URB-AD-0348-2026
y n° de obra PY-215-0346-URB-2026, expediente 0346-010626 del 10 de abril de 2026 emitido por el comiTE pE
LANEACION PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO., con expediente de obra 0348-
010626 emitido por la Direccién de Desarrollo Urbano y Obras Publicas de Landa de Matamoros, s
Matamoros, Qro., como la Dependencia Encargada de la Administracién y Ejecucion de la Obra Pdbli
Municipal. \
2. Que el origen de los recursos proviene del FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL \
(Farsmun), ejercicio fiscal 2026 y se ejecutara bajo las normas del Apartado B del articulo 33 de la Ley de
Coordinacion Fiscal para el ejercicio 2026, autorizada por el Comité de Planeacién para el Desarrollo
Municipal de Landa de Matamoros, Qro.

3. El monto Oﬂglnal tOtal de] Contl'ato, es de $ 430,823.57 ,-Cuarrocien!us Treinta Mil Ochocientos Veintitrés Pesos 57/100 M.N. J méS el L2
impuesto al valor agregado por $ 68,931.77 l. Sesemtery Ocho Ml Novecientos Treimty Ur Pesos 777100 M.N. J para un importe total de

$ 499,755.34 [ Cuatrecientos Noventa y Nueve Mil Setecientos Cincuenta y Cinco Pesos 34/100 M.N. J .

ACTA DE CONVENIO POR PRORROGA AL PLAZO DE EJECUCION MLM-DDUOP-FAISMUN-CONVENIO-OIP-MODOI—ZOZS AL CONTRATO MLM-DDUOP-FAISMUN-URB-AD-
0346-2026 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: “PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO ORTIGAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.” , CON RECURSO DEL
PROGRAMA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN), ejercicio fiscal 2026, DE ACUERDO AL ARTICULO 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL [
Articulo 33.8- obras y acciones que beneficien preferentemente a la poblacién de los municipios, demarcaciones territoriales y localidades que presenten mayores niveles de rezago social y
pobreza extrema enla entidad, |
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4. El plazo de ejecucién de la obra segtin contrato n° MLM-DDUOP-FAISMUN-URB-AD-0346-2026 de 60 dias

naturales. el inicio de los trabajos se hizo el dia 19 de junio de 2026 y la fecha d
inicial es el dia 18 de agosto del 2026, de conformidad con el programa de eje

5. La obra en mencion fue adjudicada al contratista JOR
de Adjudicacién Directa MLM-DDUOP-FAISMUN-URB-AD

contrato MLM-DDUOP-FAISMUN-URB-AD-0346-2026.

e término segun el contrato
cucion pactado.

GE LUIS MEJIA MARQUEZ, mediante el procedimiento
-0346-2026; Expediente 46-010626 y formalizada mediante

6. Que mediante oficio s/n de fecha 17 de junio de 2026, dentro de su sobre propuesta como documento P9
manifiesta su intencion de renunciar al anticipo que le corresponde por derecho debido a que cuenta con

los medios econdmicos para dar inicio inmediato de la obra lo que ocurre y se asienta en la nota de bitdcora

correspondiente.

del mismo y que serviran de sustento para conocer el alcance econémico de tales ampliaciones.

Que en visita conjunta de obra el dia 22 de junio de 2026, las partes observan que es necesario la
ampliacion de voliumenes de obra para que la misma cumpla
que fue proyectada, en nota de bitacora 04 del 22 de junio de 20
los volumenes de obra excedentes que habran de incorporarse al catélogo de contrato como parte integral

con el objetivo principal de servicio para lo
26 la contratista se compromete a presentar

8. Que la contratante hace su balance econémico mensual para saber si existe suficiencia presupuestaria
para responder ante tal eventualidad y le manifiesta al contratista que se requiere conocer el monto a
ampliar para estar en condiciones de autorizar dicha ampliacién.

9. Que el contratista hace un andlisis de los volimenes a ampliar y el calculo del importe de ampliacién y los
presenta a la contratante, de lo cual se presenta en una tabla inserta en el presente documento como anexo

1.

10. Que para autorizar el aumento el importe total de obra el contratista debera cumplir con lo dispuesto en el

parrafo fercero de la clausula 19 del confrato MLM-DDUOP-FAISMUN-URB-AD-0346-2026 y al parrafo cuarfo del

articulo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y entregar el endoso a la fianza de

.cumplimiento por el 10% del importe total de ampliacion en los términos establecidos.

TABLA # 1 CATALOGO DE CONCEPTOS DE CONTRATO

»

CLAVE |

CONCEPTO | unIDAD fcanTIDAD]

pu |

IMPORTE

PRECL

RPRECI
1.05

PREO3

LRUA

PRELIMINARES

UMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO (ESTACION TOTAL), TRAZANDO EJES,
ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EIECUCION.

RETIRO DE EMPEDRADO EMPACADO EN CHOY DE 20 CENTIMETROS DE ESPESOR, INCLUYE: CARGA, ACARRED, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO B CON MAQUINARIA, INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRAY TODU LU NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EIECUCION.

EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "C" CON MAQUINARIA ¥ MARTILLO HIDRAULICO, INCLUYE: EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION.

REUBICACION: DE LINEA DE AGUA POTABLE DE FIERRO GALVANIZADO- DE 2", INCLU¥E EL MOVIMIENTC DE LA TUBERIA
DURANTE LOS TRABAIOS Y SU COLOCACION FINAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION
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5,643.55

45,171.57
2,807.67

6,372.74]

3,491.98

A

ACTA DE CONVENIO POR PRORROGA AL PLAZO DE EJECUCION MLMI-DDUOP-FAISMUN-CONVENIO-01P-MOD01-2026 AL CONTRATO MLM-DDUOP-FAISMUN-URB-AD-
0346-2026 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: “PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO ORTIGAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.” , CON RECURSO DEL

PROGRAMA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN),
Articulo 33.8- obras y acciones que beneficien preferentemente a la poblacion de los municipi

pobreza extrema en lo entidad. |

ejercicio fiscal 2026, DE ACUERDO AL ARTICULO 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL [
, demarcaciones territoriales y localidades que presenten mayores niveles de rezago social ¥
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MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.
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MUNICIPIO DE AREA DE LICITACIONES Y CONCURSOS DE OBRA
LANDA DE MATAMOROS ﬁT ﬂfm&tgﬁsﬂ
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2024 - 2027

REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE, CON MANGUERA DE 6 ML KITEK, 1 CONECTOR PARA KITEK,

REHTOMAZ CINTA TEFLON, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NEUESARIO PARA SU COMPLETA Y  PIEZA 12.00 S 44035 $ 5,284.20)
CORRECTA EJECUCION.
RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS (RODILLO) AL 90% PROCTOR, INCLUYE:

BANZ1 ACARREO DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, HERRANHENTA, EQUIPO; MANG-DE OBRA ¥ TODBLO NECESARIO: M- 3100 § 51205 $ 15,873.55
PARA SU COMPLETA EIECUCION.
Ri c I T 14, MUROS

e ENIVELACION DE 40 CM PROMEDIO DE ALTURA EN POZO DE VISITA DE TABIQUE ROJO RECOCIDO X X28 CON MUROS DE PIEZA 1.00 $ 5447338 5,447.33

28.CM.DE ESPESOR DE 0.60 DE DIAMETRO EN.LA.CORONA, BROCAL ¥ TAPA DE POLICONCRETA..
ARGA A MAQUINA Y ACARREQ EN CAMION FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION,
INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTALY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION.

SUBTOTAL 1 PRELHVHNARES $  94,4659.00}
Il PAVIMENTO

PAVIMENTO DE CONERETO HIDRAULICO DE 12-CM ESPESOR DEF'C=250 KG/CM2 ACABADO CON TEXTURIZADOR O RAYADOR
A BASE DE ANGULO, REFORZADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6-6/10X10, INCLUYE: JUNTAS DE DILATACION POR MEDIO
DEL COLADO EN DOS CUERPOS, CIMBRA A BASE DE MONTEN, DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADC, EQUIPO,
MATERJALES, MANQ DE QRRA, HERRAMIENTA Y TQRQ 1.0 NECESARIQ PARA SU CORRECTA.Y. COMPLETA EIECLICIAN..

TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCQ EN PAVIMENTO ESPESOR PROM. DE CORTE 5 CM. INCLUYE: MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.

TOPE SOBRE ARROYO EN CALLE SECCION RECTANGULAR EN LA PARTE INFERIOR EN BASE DE 2.20 M. POR 0.10M. DE ALTO Y
. EN LA PARTE SUPERIOR UNA SECCION TRAPEZOIDAL DE 2.20 M. DE BASE MAYOR Y 1.00 M. DE BASE MENOR CON 2 TALUDES

121 M 39.80 $ 109.96 $ 4,376.41

RC-12 m? 33100 $ 866.67$ 286,867.77

RAMO3 ML 110.21 § 45,795 5,046.52,

TOP1 DE0.60 Y DE 0.10 M. DE ALTO EN HECHO DE CONCRETO CON UNA RESISTENCIA DE F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO ML 1140 § 2,693.68 5 30,707 954
DE MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION,
CONSTRUCCION DE DENTELLON DE 15 X 25CM. DE CONCRETO DE F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO,
RAMOZ  VIBRADO, CURADO, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y ML 1140 § 365.01% 4,161.11
COMPLETA EJECUCIGN:
LETRERO DE OBRA DE 0.90X1.50M, A BASE DE PTR Y LAMINA GALVANIZADA A 1 CARA, CONSIDERANDO 1.5M PARA LETRERQ
INFORMATIVO Y 0.50M EMPOTRADO EN TERRENO NATURAL Y 1M LIBRE CON VINIL AUTOADHERIBLE A 1 CARA, ANCLADO A
TERRENO: NATURAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO. DE OBRA Y TODO: LO. NECESARIO. PARA. SU. COMPLETA. ¥ CORRECTA.
EJECUCION.

LT01 PIEZA 100 $§ 957121 § 9,571.21

$ 336,354.56
$ 430,823.56

$ 68,931.77
$499,755.33
TABLA # 2 CATALOGO DE CONCEPTOS CON AMPLIACION EN MONTO \
CLAVE | CONCEPTO ] UNIDAD JcaNTIDAD]  PU | IMPORTE
LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO (ESTACION TOTAL), TRAZANDO EJES,
PREOL ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS MOIONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, M? 41605 $ 17.05 S 7,093.65
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.
RETIRO DE EMPEDRADO EMPACADO EN CHOY DE 20 CENTIMETROS DE ESPESOR, INCLUYE: CARGA, ACARRED, MANO DE OBRA, .
APREDD EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. M 41605 5 13647 3§ 56,778.34
EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO B CON MAQUINARIA, INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE 5
403 OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION. M 999 $ 12076 $ 1,206.39
EXCAVACIGN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO “C* CON MAQUINARIA ¥ MARTILLO HIDRAULICO, INCLUYE: EQUIPO, 4
PREG?  HERRAMIENTA, MANG DE OBRA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SUf CORREC TA ¥ COMPLETA EIECUCION. M 250 § 38506 § 962.654
REUBICACIGN DE LINEA DE AGUA POTABLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 2”, INCLUYE EL MOVIMIENTO DE LA TUBERIA
LRUA DURANTE LOS TRABAIOS ¥ SU COLOCACION FINAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA sU ML 80.00 $ 60.73 § 4,858.4(
COMPLETA Y CORRECTA EIECUCION.
REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE, CON MANGUERA DE 6 ML KITEK, 1 CONECTOR PARA KITEK,
REHTOMA2 ~ CINTA TEFLON, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y  PIEZA 200 § 44035 $ 880.70)
CORRECTA EJECUCION.
RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS (RODILLO) AL 90% PROCTOR, INCLUYE:
BAN2.1 ACARREO DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPG, MANG DE OBRA Y TODO LO NECESARIO Mm? 35.88 $ 51205 § 18,372.35
PARA SU COMPLETA EJECUCION.
RENIVELACION DE 40 CM PROMEDIO DE ALTURA EN POZO DE VISITA DE TABIQUE ROIO RECOCIDO 6X14X28 CON MUROS DE
RBANDS s cMmoE ESPESOR DE 0.60 DE DIAMETRO EN LA CORONA, BROCAL Y TAPA DE POLICONCRETO. PIEZA 1.00 $ 544733 % 4139
ARGA AMAQUINA Y ACARRED EN CAMION FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y¥/O DEMOUCION, 3
12 INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA ¥ HERRAMIENTA.Y TODC LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ¥ COMPLETA EIECUCION. M 1248 & 296 $ L372.30
SUBTOTAL 1 PRELIMINARES $  96,972.13

ACTA DE CONVENIO POR PRORROGA AL PLAZO DE EXECUCION MLM-DDUOP-FAISMUN-CONVENIO-01P-MODO01-2026 aL CONTRATO MLM-DDUOP-FAISMUN-URB-AD-
0346-2026 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: “PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO ORTIGAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.” , CON RECURSO DEL
PROGRAMA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN), ejercicio fiscal 2026, DE ACUERDO AL ARTICULO 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL [
Articulo 33.B- obras y acciones que beneficien preferentemente a la poblacién de los municipies, demarcaciones territoriales y localidades que presenten mayores niveles de rezago social y
pobreza extrema en fa entidad. |

x
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PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 12 CM ESPESOR DE F'C=250 KG/CM2 ACABADO CON TEXTURIZADOR O RAYADGR
ez A BASE DE ANGULD, REFORZADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6-6/10X10, INCLUYE: IUNTAS DE DILATACION POR MEDIO 7 4
DEL COLADO. EN- DOS- CUERPOS, CIMBRA A BASE DE MONTEN, DESCIMBAA, COLADO, VIBRADD, CURADO, EQUIPO, 42305 $ 86667 S 366,644.74
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION.
TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ESPESOR PROM. DE CORTE 5 CM. INCLUYE: MANO DE OBRA,
RAMB3  £0iiip, HERRAMIENTA Y TODO L NECESARIQ PARA SU COMPLETA ¥ CORRECTA EIECLUCIN. ML 13325 3 4579 % 610153
TOPE SOBRE ARROYO EN CALLE SECCION RECTANGULAR EN LA PARTE INFERIOR EN BASE DE 2.20 M. POR 0,10 M. DE ALTO Y
EN LA PARTE SUPERIOR UNA SECCION TRAPEZOIDAL DE 2.20 M. DE BASE MAYOR Y 1.00 M, DE BASE MENOR CON 2 TALUDES
TOPL  DED.60Y DE 0,10 M. DE ALTO EN HECHO DE CONCRETO CON UNA RESISTENCIA DE F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO ML 000 $ 2,69368 0.04
DE MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION.
CONSTRUCCION DE DENTELLON DE 15 X 25CM. DE CONCRETO DE F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO,
RAMUZ  VIBRADO, CURADO, EQUIPC, MAATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA v ML 1543 § 36501 § 5,632.10
COMPLETA EJECUCION.
LETRERO DE OBRA DE 0.30X1.50M, A BASE DE PTR Y LAMINA GALVANIZADA A 1 CARA, CONSIDERANDO 1.5M PARA LETRERO
INFORMATIVE ¥ 0:50N EVPOTRADO EN- TERRENC: NATURAL ¥ 1M LIBRE CON VINIL AUTOADHERIBLE A 1 CARA, ANCLADO A
LTO1
TERRENO NATURAL, INCLUYE: MATERIALES, MANG DE OBRA Y TODO LO NECESARIG PARA SU COMPLETA ¥ CORRECTA  TIEZA 100 5 957121 § 95712y
EJECUCION.
$387,949.57,
$484,921.68|
$77,587.47
$562,509.1 5}

La Diferencia entre el importe contratado y el importe ampliado es de $ 62,753.83 [ Sesenta y Dos Mil Seteclentos Cincuenta

y Tres Pesos 83/JGOM.N.J por lo que el contratista debera garantizar el 10% del importe total ampliado y ejercido

por los vicios ocultos que pudiesen surgir en los siguientes 12 meses posteriores a la firma del acta de
extincién de obligaciones que libera a las partes de las responsabilidades de las clausulas del confrato.

JUSTIFICACION DE LA AMPLIACION

Que dado lo dispuesto en el parrafo primero del articulo 56 de la Ley de Obra Plblica del Estado
de Querétaro y el parrafo primero de la clausula 19 del contrato mLm-DbuOP-FAISMUN-URB-AD-0346-2026,
haciendo una revision minuciosa del expediente de obra, sus clausulas de contrato, la veracidad
. de lo manifestado por la contratista, los avances fisicos y financieros, las condiciones existente en
el sitio de la obra y que derivado de visita de obra se observé la necesidad de la ejecucién de
voliumenes adicionales para que la obra cumpla al 100% con el objetivo principal de su planeacion.
En virtud de lo anterior se elabora el presente convenio de ampliacion al monto original por un importe de
$ 62,753.83 [ Sesenta y Dos Mil Setecientos Cincuenta y Tres Pesos 83/100M.N,J IVA incluido lo que se sustenta en la tabla 2 del
presente documento.

ACUERDOS:

Por las razones expuestas en el apartado “JUSTIFICACION DE LA AMPLIACION” y los numerales 8,9 y 10 del

apartado “ANTECEDENTES” , la contratante no encuentra razones para negar la solicitud de ampliacién al

importe de contrato en los términos presentados por la contratista, se acuerda conceder dicha ampliacién
ACTA DE CONVENIO POR PRORROGA AL PLAZO DE EXecucion MLM-DDUOP-FAISMUN-CONVENIO-01P-MOD01-2026 AL CONTRATO MLM-DDUOP-FAISMUN-URB-AD-
0346-2026 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: “PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO ORTIGAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.” , CON RECURSO DEL
PROGRAMA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN), ejercicio fiscal 2026, DE ACUERDO AL ARTICULO 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL [

Articulo 33.B- obras y acciones que beneficien preferentemente a la poblacién de los municipios, demarcaciones territoriales y localidades que presenten mayores niveles de rezago social y
pobreza extrema en la entidad. |
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al importe y se establece el importe ampliado resultando en la modificacién de las clausulas 2 ( MONTO DEL

conTrato) y 19 ( MODIFICACION AL PLAZO DE EJECUCION E IMPORTE DE CONTRATO) del contrato MLM-DDUOP-
FAISMUN-URB-AD-0346-2026 y a la nota de bitacora correspondiente.

Que es responsabilidad de la contratista hacer entrega de la estimacion finiquito con el tiempo suficiente
para los tramites de revisién tanto del area administrativa de la Direccién de Desarollo Urbano y Obras
Publicas, Tesoreria Municipal. Por tanto, la fecha mencionada en el parrafo anterior es inamovible salvo lo
dispuesto por la entidad ejecutora mediante su convenio respectivo.

COMPROMISOS

. El Contratista se compromete a entregar la obra completamente terminada en cada uno de sus conceptos
de trabajo de contrato y convenio de ampliacion al monto, y los documentos de comprobacion (Estimacion
Finiquito) antes del dia 14 de agosto de 2026 como fecha de cierre contractual inamovible modificada

mediante el presente convenio MLM-DDUOP-FAISMUN-CONVENIO-01P-MOD01-2026.

“EL CONTRATISTA” manifiesta ser sabedor que con fundamento al articulo 67 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro,
esta obligado, alin después del finiquito de la obra publica materia del presente contrato, a atender con diligencia las instrucciones,
requerimientos y resoluciones que reciba de los drganos de control competentes, so pena de ser sujeto de los procedirmjentos

administrativos aplicables.

CONCLUSIONES:

Se modifica la Clausula Segunda correspondiente al importe de contrato con un importe original de $ X
499,755.34 [Cuatmcientas Noventa y Nueve Mil Setecientos Cincuenta y Cinco Pesos 34/100 M.N.J y un importe ampliado de $

562,509.15 | auinentcs sesenta y os mil uinintos nueve pescs 157100 mn. | , Considerando que el cierre administrativo se
mantiene como originalmente se pacté en el acuerdo de las partes.

. El presente Convenio Adicional surtira efecto a partir de la firma del mismo, forma parte integral del Contrato
n® MLM-DDUOP-FAISMUN-URB-AD-0346-2026, y modifica en lo ya indicado (Ampliacién al Monto de Contrato).

Este documento se elaboré en las oficinas de la Direccion de Desarrollo Urbano y Obras Publicas
municipales de Landa de Matamoros, Qro., siendo las 09:35 horas del dia 22 de junio del 2026, firmando

al calce las personas que en ella intervienen. %z
(&

0346-2026 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: “PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO ORTIGAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.” , CON RECURSO DEL
PROGRAMA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN), ejercicio fiscal 2026, DE ACUERDO AL ARTICULO 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL [
Articulo 33.B- obras y acciones que beneficien preferentemente o la poblacién de los municipios, demarcaciones territoriales y localidades que presenten mayores niveles de rezage social y
pobreza extrema en la entidod. | :

ACTA DE CONVENIO POR PRORROGA AL PLAZO DE EJECUCION MILIM-DDUOP-FAISMUN-CONVENIO-01P-MOD01-2026 AL CONTRATO MLM-DDUOP-FAISMUN-URB-AD- %
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Por I%ontratané Por el contratista
ING. NOE LANDAVERDL RUBIO JUBSE ';EJME"JQ&? RQUEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS DEL

MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QQRO.

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

ING. HOGIEL SALAS RAMOS

COORDINADOR DE CONSTRUCCIO! SUPERVISIGN, DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO BE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

ACTA DE CONVENIO POR PRORROGA AL PLAZO DE EJEcucion MLM-DDUOP-FAISMU N-CONVENIQ-01P-MOD01-2026 AL cONTRATO MLM-DDUOP-FAISMUN-URB-AD-
0346-2026 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: “PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO ORTIGAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.” , CON' RECURSO DEL
PROGRAMA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN), ejercicio fiscal 2026, DE ACUERDO AL ARTICULO 33 DE LA LEY DE COORDINACIGN FISCAL |

Articulo 33.8- obras y acciones que beneficien preferentemente a la poblacidn de los municipios, demarcaciones territoriales ¥ localidades que presenten mayores niveles de rezago social y
pobreza extrema en fa entidad. |
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