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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO N°. MLM-
DDUOP-FISE-APO-AD-06-2025, QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE LANDA DE
MATAMOROS QUERETARO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL
MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA C. SAMARA PONCE MAYORGA, EN SU
CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL, Y ASISTIDOS EN ESTE ACTO LIC. YUNUEN ARACEL]
BENITEZ MALDONADO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. ANTONIO
FONSECA MENINDEZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE TESORERIA MUNICIPAL Y DEL ING.

NOE LANDAVERDE RUBIO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y .
OBRAS PUBLICAS Y EL LIC. ARNULFO LEAL MARTINEZ , DIRECTOR DE CONTRALORIA; Y POR X
OTRA PARTE LA PERSONA FISICA SAUL MATA RAMIREZ REPRESENTADO POR EL MISMO, A

QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y QUE EN CONJUNTO SE
DENOMINARAN “LAS PARTES” QUIENES SE SUJETAN A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES: ’

DECLARACIONES
I. Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante:

a. Que es una persona moral de derecho publico tal y como lo establece el Articulo 115 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 35 de la Constitucién Politica del
Estado de Querétaro, Articulo 3 de la Ley Orgénica Municipal del Estado de Querétaro, y Articuio

’

25, fraccion | del Cédigo Civil vigente para el Estado de Querétaro. %

b. Que su representante tiene plenas facultades para la celebracién del presente contrato, de

conformidad con lo establecido en el articulo 33, fraccién V1y 34 de la Ley Orgéanica Municipal del

Estado de Querétaro, asi como lo acordado en el OCTAVO PUNTO, de la Sesion Extraordinaria de .
Cabildo, celebrada con fecha del 01 de octubre del 2024, donde se expone ante el Ayuntamiento la ‘

" facultad al C. SAMARA PONCE MAYORGA en calidad de Representante Legal del Ayuntamiento
en los términos y limitantes mencionados en el Articulo 3, 33, y 34 de la Ley Organica Municipal
para el Estado de Querétaro, lleve a cabo la celebracién de actos, convenios y contratos, asi como,

de los organismos descentralizados del Municipio de Landa de Matamoros, Qro.

¢. Que se otorg6 a través de la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA a “EL CONTRATISTA” la
ejecucion de la obra: “CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE TRES LAGUNAS, DEL
MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.", que se traduce en la ejecucion de trabajos y/o principales
partidas a ejecutar: mencionadas en el catalogo de conceptos anexo al presente contrato, en
estricto apego a los articulos 1, 2, 30, 31, 32, y 33 de la Ley de Obra publica del Estado de Querétaro.

d. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, se ha asignado el recurso

derivado del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) ejercicio fiscal
2025, a fravés del Oficio de Aprobacién n° 2025GEQ00971, Expediente BP004362025-NUP
2560168 y Numero de Obra 2025-00589 con fecha 05 de agosto de 2025.

e. Que su domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en |a CALLE DE CONSTITUCION S/N, COL.
CENTRO, C.P 76360 Landa de Matamoros, Qro.

f. Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico es
MLM-850101-G68.
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Estd prohibldo el uso de este programa con fines polfticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los estableddos. Quien haga uso de los recursos de este programa deberd

ser denunclado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.
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I.- Declara “EL. CONTRATISTA”:

a. Que es una persona fisica de nacionalidad mexicana y, conviene, cuando llegase a cambiar de

nacionalidad en seguirse considerando como tal. Y a no invocar la proteccion de ningln gobiemo
extranjero bajo la pena de perder el beneficio de la nacién mexicana y todo derecho derivado del
presente instrumento juridico, el cual esta representado en este acto por el C. SAUL MATA
RAMIREZ quien se identifica con CREDENCIAL PARA VOTAR expedida por el INE (Instituto
Nacional Electoral) N°. 0656083744047 y manifiesta tener todas las facultades conforme a
derecho y contar con mandato general para obligarse en los términos del presente contrato.

Que esta registrado en el Padrén de Contratistas del Municipio de Landa de Matamoros a cargo
de la Contraloria Municipal bajo el nimero PCMLM-001-PF/270125 y comprobé tener las

especialidades: 203 | acua, RIEGO Y SANEAMIENTO, CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, CANALES Y

ZONAS DE RIEGO (PREFABRICADOS O CONSTRUIDOS EN SITIO), DRENES, OBRAS DE PROTECCION (CONSTRUCCION, DESAZOLVE Y REHABILITACION), TANQUES DE
ALMACENAMIENTO (DE MAMPOSTERIA, DE ESTRUCTURA DE CONCRETO), OBRAS DE SANEAMIENTO (LIMPIEZA DE RIOS, ARROYOS Y CUERPOS DE AGUA),

ALCANTARILLADO J 402 [VIALIDADES, APERTURA DE CAMINOS, BRECHAS, EMPEDRADO DE CALLES APERTURA DE CALLES, PAVIMENTOS ASFALTICOS E
HIDRAULICOS, BANQUETAS Y GUARNICIONES J ,403 [ VIALIDADES, OBRAS HIDRAULICAS EN VIALIDADESJ , 408 [ AREAS RECREATIVAS Y
DEPORTIVAS,CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS (DE USOS MULTIPLES, BASKET BALL, FUTBOL,VOLEY BALL, PISI'ASDEPATINAIE)J , 502 [INSTALACION
DE ESTRUCTURAS DE ACERO PARA ARCOTECHOS, TECHUMBRES, CUBIERTAS, SOPORTERIA, RACKS, PUENTES PEATONALES Y GRUAS ViAieras | , 904
[ MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL MENOR,REMODELACIONES, ADECUACIONES, AMPLIACIONES Y REHABILITACIONES DE EDIFICACIONES J , 908 roams

EXTERIORES CERCADOS Y BARDAS PERIMETRALES J

. Que tiene la capacidad juridica para contratar y que retine las condiciones técnicas y la experiencia

para la ejecucion de los conceptos de obra objeto de este contrato, asi como la solvencia econémica
para obligarse a la ejecucién de los trabajos de este.

Que tiene establecido su domicilio fiscal en ABASOLO S/N, ARROYO SECO, QUERETARO, C.P. 76400,
mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

Que conoce y sabe de los alcances de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, Codigo
Urbano para el Estado de Querétaro, asi como de todos los ordenamientos legales y normas
aplicables para la ejecucion de la obra materia del contrato.

Que conoce y ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, a
efecto de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion y presupuestacion de
conceptos.

Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico es
MARS910415189, registrado en el padrén de contratistas de Gobiemo del Estado de Querétaro
con # 00003612 y, registro en el padrén de contratistas del municipio de Landa de Matamoros
Qro., PCMLM-001-PF/270125

Este programa es de cardcter pablico, no es patrocinado ni promovido por partide polftico alguno y sus recursos provienen de los Impuestos que pagan todos los contribuyentes.
Estd prohibldo el uso de este programa con fines paliticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los estableddos. Quien haga uso de los recursos de este programa debers

ser denunciado y sancionado de acuerdo con a ley aplicable y ante la autoridad competente.
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Que reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando expresamente
que no ejercitaran ninguna accién legal que, por la falta de representacion, se pudiere derivar de
la celebracion del presente contrato.

a. Que se obligan a cumplir en lo que a cada uno comresponde, con todas las leyes, reglas y
reglamentos mexicanos, de caracter Federal, Estatal y Municipal aplicables a los trabajos
amparados por este contrato y a responder en lo que corresponda por su incumplimiento.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” contrata a “EL CONTRATISTA” para
que éste realice la obra publica consistente en “coNsTRUCCION DE DEPGSITO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE TRES
LAGUNAS, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.”, que se traduce en la ejecucioén de trabajos y/o
principales partidas incluidas en el catdlogo de conceptos anexo y materia del presente contrato, en
estricto apego a los articulos 30, 31 y 33 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, de
conformidad con los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos, asi como los
documentos referidos en los ordenamientos legales aplicables.

Asimismo, “EL CONTRATISTA” se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este
contrato en sus anexos y en las especificaciones generales y particulares que le indique “EL MUNICIPIO"”

y, en aquellos materiales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se compromete a uysar
~materiales de calidad a precio optimo y competitivo en el mercado, de la misma manera “EL
CONTRATISTA" se obliga para la obra, material de este contrato, a sujetarse a todos los 6rdenes legales ‘
vigentes en la materia de construccion, seguridad, uso de via publica e impacto ambiental.
SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. -El monto del presente contrato es de $ 258,590.51 [ poscientos
Cincuenta y Ocho Mil Quinientos Noventa PesosSl/lOOMAN.J , mas el impuesto al valor agregado correspondiente por la cantidad
de $ 41 ,374.48 [Cuarenta y Un Mil Trescientos Setenta y Cuatro Pesos 48/100M.N.J . dando un total de $ 299,964.99 I.Doscientos Noventa

y Nueve Mil Novecientos Sesenta y Cuatro Pesos 99/100M.N. | .

SEGUNDA bis: La autorizacion de conceptos fuera de catalogo queda sujeta a la revision del personal
de supervisién asignada, siempre que exista suficiencia presupuestal para posteriormente asentarlo en
bitacora, se analice y autorice el analisis de costos y que la suma de los importes de todos los conceptos
de obra no rebase el 25% (Veinticinco por ciento) del importe contratado.

TERCERA. -PERIODO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra publica
materia del presente confrato, con fecha de inicio 22 de agosto de 2025 y fecha de término 20 de
noviembre de 2025, con un periodo de ejecucion de 90 ( noventa) dias naturales.

CUARTA. - ANTICIPO_.-“ EL MUNICIPIO “ Para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la
construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de
traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos, asi como para la compray
produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente

y demas insumos, -otorgara un anticipo del 30% (treinta por ciento) de la asignacién aprobada en el

Este programa es de caracter publico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de fos iImpuestos que pagan todos los contribuyentes.
Estd prohibldo el uso de este programa con fines polfticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso de los recursos de este programa deber4
ser denunclado y sanclonado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autorldad competente.
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presente contrato, que importa la cantidad de $ 89,989.50 [Ochenta y Nueve Mil Novecientos Ochenta y Nueve Pesos 50/100
MN. J , incluyendo el LV.A,, obligandose “EL CONTRATISTA” a utilizarlo en dichos trabajos.

La amortizacién del anticipo se debera realizar totalmente al terminar el ejercicio sefialado para la
ejecucion del contrato para el que fue otorgado, mediante deducciones proporcionales que se hagan en

cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se aprueben a "EL CONTRATISTA".

Si al concluir dicho termino no se ha amortizado el anticipo, el saldo commespondiente debera ser devuelto \
por "EL CONTRATISTA” a "EL MUNICIPIO" para garantizar la correcta inversion del anticipo, el cierre
administrativo y el finiquito del contrato.

UINTA. -GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir las garantias necesarias (fianzas)
para el cumplimiento del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con la Ley de
institucion Afianzadora debidamente autorizada de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de

Obra Pablica del Estado de Querétaro vigente, emitidas a entera satisfaccién de “EL MUNICIPIO” Yy por
Fianzas y Reglamento Aplicable:

A. FIANZA PARA EL ANTICIPO. Fianza a favor de “EL MUNICIPIO” Por Ia totalidad del monto concedido
como anticipo que debera ser presentada por “EL CONTRATISTA” previamente a la entrega de los
anticipos, dentro de los siete dias naturales siguientes en la fecha en que reciba copia simple del

concepto de cumplimiento (10% del monto contratado), independientemente de avance fisico de ia obra

o servicio materia de este contrato.

C. FIANZA PARA GARANTIZAR DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS TRABAJOS, LOS VICIOS
OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO. “EL
CONTRATISTA” garantizarg dentro de los quince dias naturales siguientes a la notificacion del
término de obra mediante fianza por el 10% del monto total de! contrato. Esta garantia con
cancelacion automatica a su vencimiento tendra una vigencia de doce meses contados a partir de
la fecha de entrega-recepcion de los trabajos.

Las flanzas establecidas garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que
las garantias le sean aplicadas al fiado.

formato de contrato o de fallo de adjudicacion, la garantia subsistira hasta la total amortizacion del
anticipo correspondiente,
B. ' FIANZA DE CUMPLIMIENTO. - Fianza a favor de “EL MUNICIPIO” por el 10% (diez por ciento) de!
monto total del presente contrato. Esta fianza debera ser presentada dentro de los siete dias
naturales siguientes contados a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA” hubiere recibido copia
simple del formato del contrato o del fallo de adjudicacion.
En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas imputables “EL
CONTRATISTA”, este acepta se haga efectiva por su importe total la péliza de garantia que ampara el
Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, asi como el procedimiento para su

presentacion, validacion y en su caso la cancelacién, seran proporcionadas por parte de “EL

MUNICIPIO”.

En el caso que se presenten pélizas de fianza deberan contener las declaraciones indicadas por el

articulo 98 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, en

Este programa es de carécter publlco, no es patrocinade ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los Impuestos que pagan todos los contribuyentes,
Estd prohibldo el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y de otros distintas a los estableddos. Qulen haga uso de los recursos de este programa debers 4
ser denunclado y sanclonado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.
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relacion con lo establecido en el diverso 55 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

SEXTA. -FORMA DE PAGO. -

El pago de los conceptos ejecutados se hara conforme al avance que presente la obra basandose en

las estimaciones que “EL CONTRATISTA” presente a “LA CONTRATANTE” en periodos no mayores a un

mes de acuerdo con lo establecido en el articulo 59 de La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro

y que seran pagadas en un plazo no mayor a quince dias habiles contados a partir de la fecha en que

hayan sido autorizadas por la supervision de “LA CONTRATANTE". ,

“EL CONTRATISTA” debera presentar las estimaciones impresas debidamente firmadas por cada uno \
de los participantes, y en formato digital con la finalidad de realizar observaciones y dar solucién a
posibles conflictos en el procedimiento del pago.

En caso de no presentar las estimaciones en dicho término, sera la supervisién quien podra optar por
elaborarlas con sus propios generadores, teniendo “EL CONTRATISTA” 5 cinco dias naturales para
complementar la documentacion (estado de cuenta, fotografias, pruebas de laboratorio, y en su caso
factura o recibos, etc.).

Si “EL CONTRATISTA” reincide en no presentar las estimaciones mensuales, “EL MUNICIPIO” se
reserva el derecho de seguirlas realizando con los generadores de la supervision, y no se hace
responsable de posteriores reclamaciones con respecto a las mismas.

Una vez autorizadas las estimaciones por “EL MUNICIPIO”, la dependencia ejecutora realizara las
gestiones pertinentes ante la Direccién de Finanzas Publicas Municipales para que realice el pago a “EL
CONTRATISTA” mediante cheque o transferencia electrénica en un plazo no mayor de 15 quince dias
naturales.

“EL CONTRATISTA” recibira los pagos por las estimaciones formuladas siempre y cuando haya }\
entregado la documentacion fiscal actual, comrecta y completa en la Direccién de Finanzas Publicas

Municipales, quien serd la responsable de realizar todas las actividades para cumplir con las
obligaciones y hacer valer los derechos econémicos que resulten del presente contrato.

Los conceptos fuera de catalogo, cambios de especificaciones y volimenes excedentes, contenidos en
las estimaciones, deberan estar previamente autorizados por “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA" cuenta con 5 cinco dias habiles, a partir de la fecha de autorizacién del cambio de
especificacion o autorizacién del nuevo concepto por parte de la supervision, para solicitar a “EL
MUNICIPIO” la revision de precios unitarios, presentando las comespondientes tarjetas de anélisis de
costo directo, considerando los mismos porcentajes de indirecto y utilidad durante el ejercicio del
contrato. El costo por financiamiento podra ser sujeto de revisién cuando la tasa de interés pactada varie
en 5 cinco puntos o mas. En un maximo de 8 ocho dias habiles se dara contestacion a la solicitud para
convenir los precios unitarios que regiran los nuevos conceptos o especificaciones y éstos puedan ser
estimados.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue los precios unitarios en los términos establecidos, se
entendera que otorga a “EL MUNICIPIO” la facultad para definir la especificacion o los precios de los
nuevos conceptos aplicables en la estimacion de los trabajos ejecutados.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizado cuando “EL MUNICIPIO” omita resolver respecto

Este programa es de carécter publico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los Impuestos que pagan todos los contribuyentes.
Esta prohibido el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso de los recursos de este programa debera 5
ser denunclado y sanclonado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. -
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de su procedencia, dentro del término de 15 quince dias naturales, contados a partir de Ia fecha en que
haya sido autorizado por la residencia de la obra. En todos los casos, el residente de obra debera hacer
constar en la bitacora la fecha en que se presentan las estimaciones.

SEPTIMA. -RETENCIONES-: “LA CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su consentimiento
para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retenciones: Del dos punto
cinco por ciento (2.5%) del importe de cada estimacion, desglosandose de la siguiente manera; para
cumplir con el articulo 59 segundo y tercer parrafos de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro,
por concepto de derechos de inspeccién, Control y Vigilancia necesarios para la ejecucién de los trabajos. .
se le aplicara en cada estimacién una retencion 2% y adicional del 25% aplicado a la base del 2% de }
supervision de acuerdo con el articulo 90-93 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, en
concordancia con el articulo 18 de la Ley de Ingresos del Municipio de Landa de Matamoros Ejercicio

2022, publicada en el Periédico Oficial “La Sombra de Arteaga” el 28 de diciembre de 2023, lo que da el valor
de 2.5% a aplicar a cada estimacion.

OCTAVA: - REQUISITOS DE LA COMPROBACION .-El monto del presente contrato, sera pagado en
los términos de este, por la Direccién de Tesoreria Municipal, sito en Calle Constitucion S/N, Col. Centro,
C.P 76360 Landa de Matamoros Qro., en horario de oficina, para lo cual la persona que se presente
para su cobro debera de entregar copia simple de su identificacion oficial y el contra recibo expedido por
la Direccién de Obras Pdblicas Municipales, para el pago a través de cheque. Cuando el pago sea via
electrénica debera presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato, mediante escrito
original firmado por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en hoja membretada, dirigido a Ia
Direccion de Tesoreria Municipal.

“EL. CONTRATISTA” sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno
de éstos, por su presentacion incorrecta o en el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las
estimaciones en el plazo establecido en el articulo 59 de Ia Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.
En estos supuestos, la estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que
ello de lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”.

El pago de estimaciones no se considerara como aceptacion plena de los trabajos, ya que “EL
MUNICIPIO” tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el

pago en exceso que se haya efectuado. @

NOVENA. DESIGNACION DE SUPERVISOR Y SUPERINTENDENTE; “EL MUNICIPIO” autorizara el
inicio de la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados el servidor ptblico y el representante
de “EL CONTRATISTA” que fungiran como SUPERVISOR DE OBRA y SUPERINTENDENTE DE LA OBRA,
respectivamente. Cuando la supervisién se realice por terceras personas, el supervisor de obra podra
instalarla con posterioridad al inicio de los trabajos.

DECIMA. SUPERVISION. “EL MUNICIPIO” manifiesta que para llevar a cabo la buena ejecucion de los
trabajos de la obra objeto del presente contrato, designara con anterioridad al inicio de los trabajos, un
responsable de obra quien deberd estar adscrito a la Direccion de Desarrollo Urbano y Obras Publicas
y que fungira como supervisor de obra para tratar todos lo asuntos relacionados con los trabajos y quien
tendra entre otras, las facultades y obligaciones que establecen los articulos 58 y 59 de la Ley de Obra
Pablica del Estado de Querétaro, el articulo 113 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
relacionados con las Mismas y quien ubicara su residencia en el sitio de los trabajos
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En la designacion del servidor pablico que fungirda como SUPERVISOR DE OBRA , “EL MUNICIPIO”

debera tomar en cuenta que tenga los conocimientos, habilidades, experiencia y capacidad suficiente

para llevar la administracion y direccion de los trabajos; debiendo considerar el grado académico de
formacion profesional de fa persona, experiencia en administracién y construccion de obras, desarrollo
profesional y el conocimiento de obras similares a las que se hara cargo, para tratar todos los asuntos
relacionados con los trabajos y quien tendra entre otras, las facultades y obligaciones que establecen ‘

los articulos 58 y 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro

“EL MUNICIPIO” a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar '
en todo tiempo los trabajos objeto del presente contrato y dar a “EL CONTRATISTA” por escrito las \

Jinstrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las
modificaciones que en su caso le sean ordenadas.

Es facultad de “EL MUNICIPIO” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a utilizarse en
la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de adquisicién o de fabricacion.
“EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de la aceptacion del superintendente de obra y de solicitar en
cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion de éste y “EL CONTRATISTA’ tendra la
!

obligacion de nombrar a otro que retina los requisitos indicados en el Parrafo Tercero del Articulo 57 de
la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

DECIMA PRIMERA. -SUPERINTENDENTE DE OBRA. - “EL CONTRATISTA” se obliga a establecer
anticipadamente al inicio de los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, un representante
permanente que fungird como superintendente de construccion, el cual debera contar con titulo
profesional en ingenieria civil o carrera afin y con experiencia comprobada en Ia ejecucion de obras
afines o similares a la de este contrato y que acreditara, con los documentos idéneos, conocer con
amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccién, catalogo de conceptos o
actividades de obra, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus
modificaciones, normas de calidad, bitdcora, convenios y demas documentos inherentes, que se
generen con motivo de Ia ejecucion de los trabajos.

Independientemente de lo estipulado anterior y previamente al inicio de los trabajos, “EL CONTRATISTA”
propondra a “EL MUNICIPIO” un responsable administrativo de la obra, quien tendra a su cargo la
realizacion de las tareas referidas en la normatividad aplicable, dando seguimiento oportuno al desarrollo
administrativo de la obra.

El superintendente de construccion debe estar facultado por “EL CONTRATISTA”, para oiry recibir toda
clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, atn las de caracter personal, asi como contar con
las facuitades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

tendra la obligacion de nombrar a ofro que redna los requisitos indicados en el Parrafo Primero de la
presente clausula.

DECIMA SEGUNDA. BITACORA; Queda entendido por “LAS PARTES” que la bitdcora que se genere

con motivo de la realizacién de los trabajos materia de este contrato formara parte de este y su uso sera

obligatorio, debiendo permanecer en la supervision de la obra, a fin de que las consultas requeridas se

efecten en el sitio de los trabajos, y estara vigente durante todo el desarrolio de los trabajos. Para

efectos del contrato Ios anexos y Ia bltécora de los trabajos son lnstrumentos que vmculan a “LAS /
v

“EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de la aceptacién del superintendente de construccién y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion de este, y “EL. CONTRATISTA” /

Este programa es de caracter piblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los Impuestos que pagan todos ios contribuyentes,
Estéd prohibido el uso de este programa con fnes politicos, electorales, de lucroy de otros distintos a los establecidos, Qulen haga uso de los recursos de este programa deberd 7
ser denunciado y sanclonado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.
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PARTES” en sus derechos y obligaciones.

DECIMA TERCERA: -DISPOSICION DEL INMUEBLE. - Asimismo, “EL MUNICIPIO” se obliga a poner
a disposicion de “EL CONTRATISTA”, el(los) inmueble(s) en el (los) que deba(n) llevarse a cabo los
trabajos materia de este contrato.

“EL CONTRATISTA”, debera iniciar los trabajos en la fecha estipulada en el contrato; quien ademas
podra iniciar {a obra, si lo estimare conveniente y bajo su responsabilidad, atin antes de la recepcién del
anticipo, de conformidad con lo establecido en el articulo 57 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

DECIMA CUARTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA; “EL CONTRATISTA” reconoce
expresamente que sera el (nico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social para sus empleados, por lo que
reconoce y declara que no es representante, empleado o intermediario de “EL MUNICIPIO”, sino una
persona fisica con personalidad juridica y patrimonio diferentes de los de “EL MUNICIPIO”, por lo cual
serd la Gnica responsable frente a los empleados o trabajadores que ocupe, y por lo mismo conviene en
responder directa o indirectamente de todas las reclamaciones y/o juicios que estos presenten en su
contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en relacién con el objeto materia de este contrato, desligandose
“EL MUNICIPIO” de toda responsabilidad que pudiera generarse ante las distintas autoridades del
Instituto Mexicano del Seguro Social, Previsién Social y demas similares, toda vez que se reitera que
las relaciones entre “EL CONTRATISTA” y sus empleados son responsabilidad de este tltimo.

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal téchico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” sera el inico responsable de la ejecuci6n de los trabajos y debera sujetarse a todos
los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion,
seguridad, uso de la via ptblica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal,
estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL MUNICIPIO”. Cualquier
responsabilidad, dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL
CONTRATISTA”, y podran ser reclamados por “EL MUNICIPIO” por la via judicial correspondiente, con
fundamento en el articulo 68 de la Ley de Obra Ptblica del Estado de Querétaro.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de
parte de “EL MUNICIPIO”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucron de| -
los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alguna
del plazo de ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en este contrato, “EL MUNICIPIO”
podra ordenar su demolicion, reparacion o reposicién inmediata con los trabajos adicionales que resulten
necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucién adicional
alguna por ello, en este caso “EL MUNICIPIO”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total
o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicién o reparacién de los
mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la clausula TERCERA de este

contrato.

“EL CONTRATISTA” se obliga a comprobar ante “EL MUNICIPIO” la calidad de la obra publica mediante
pruebas de laboratorio aceptado por “EL MUNICIPIO” que consten en dictamen firmado por el perito a

cargo.

Este programa es de cardcter pdblico, no es patrocinado nl promovide por partido politico alguno y sus recursos provienen de los Impuestos que pagan todos los contribuyentes.
Estd prohibido el uso de este programa con fines politicos, electorales, de fucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso de los recursos de este programa deberd g
ser denunciado y sanclonado de acuerdo con Ia ley aplicable y ante la autoridad competente.
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“EL CONTRATISTA” queda obligado de entregar los planos correspondientes a la construccién final
(Proyecto as built), asi como los manuales e instructivos de operacién y mantenimiento correspondiente.

DECIMA QUINTA. - DICTAMENES Y PERMISOS. - “EL MUNICIPIO”, cuando sea el caso,
previamente a la realizacién de los trabajos, debera tramitar y obtener de las autoridades competentes
los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, la propiedad o los derechos de
propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los cuales se ejecutaran las
obras publicas.

“EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, observaran las disposiciones que en materia de asentamientos
humanos, desarrollo urbano y construccién rijan en el ambito federal, estatal y municipal.

DECIMA SEXTA. - PAGOS EN EXCESO. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y
de ajustes de costos, “EL MUNICIPIO”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos
financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida para los casos de prérroga para el pago
de creditos fiscales por la Ley de Ingresos de la Federaci6n vigente en el ejercicio fiscal de que se frate.
Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se
calcularan sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde gue sean
determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL
CONTRATISTA”.

- E\
El pago de estimaciones no se considerara como aceptacién plena de los trabajos, ya que “EL /
MUNICIPIO” tendra derecho a reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso el pago |

en exceso que se haya ejecutado.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las

cantidades en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a la

establecida para los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales en la Ley de Ingresos de la '
Federacion vigente para el ejercicio fiscal de que se trate. Los cargos se calcularan sobre las cantidades

pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias calendario desde la fecha de pago hasta la
fecha en que las mismas se pongan efectivamente a disposicion de “EL MUNICIPIO”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA”
sean compensadas en la estimacion siguiente o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado
con anterioridad.

DECIMA SEPTIMA. - AJUSTE DE COSTOS:; Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos
que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden
econdmico no previstas que determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos atn no
ejecutados, conforme al programa pactado, debiendo constar por escrito el aumento o reduccién
correspondiente.

La revision y ajuste de costos se realizara atendiendo al procedimiento de ajuste de costos acordado
por las partes, de conformidad con lo establecido en los articulos 63 y 64 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Querétaro.

DECIMA OCTAVA. CESION DE DERECHOS : Asimismo, “EL CONTRATISTA” se obliga a no ceder
en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones
derivados de este contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones

e

Este programa es de carécter piiblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes.
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por trabajos ejecutados, en cuyo caso se debera contar con el previo consentimiento expreso y por
escrito de “EL MUNICIPIO”, conforme a lo establecido en el Ultimo parrafo del articulo 47 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y 84 de su Reglamento.

Si con motivo de la cesién de derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se origina un atraso
en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo 55 de la Ley de

Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.
DECIMA NOVENA. - MODIFICACION AL PLAZO DE EJECUCION E IMPORTE. ‘§
Por razones fundadas y explicitas, se podra modificar el plazo y monto del presente contrato de obra ‘
publica mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de Obra Publica del

Estado de Querétaro. Los montos excedentes por voliimenes o conceptos no considerados en el

catalogo original, de conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por

parte de “LA CONTRATANTE” durante su ejecucién siempre y cuando hayan sido previamente
aprobados y autorizados por “LA CONTRATANTE” y asentados en la bitacora. “LA CONTRATANTE"

debera elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contrato con base en los voliimenes

y conceptos no considerados inicialmente, debiendo “EL CONTRATISTA” presentar el presupuesto
correspondiente en papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacion y ‘'

autorizacion por parte de “LA CONTRATANTE", por su parte “EL CONTRATISTA” ampliara la garantia
otorgada para el cumplimiento del contrato ( cuando asi lo requiera “LA CONTRATANTE", y de vicios

contrato y siendo obligatorias para “EL CONTRATISTA” y “EL MUNICIPIO” las estipulaciones que en
los mismos se establezcan. :

En caso de otorgamiento de prorrogas a “EL CONTRATISTA” derivadas de la formalizacion de convenios
de ampliacién al monto o al plazo de ejecucion del contrato, “EL CONTRATISTA” debera presentar la
garantia en los términos de este contrato, del parrafo quinto del articulo 56 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro, y presentaria antes de la firma del convenio respectivo.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos
se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

ocultos en la misma proporcion sobre el monto del convenio adicional.
“EL MUNICIPIO” bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, podra celebrar y modificar
los contratos, sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebracion (
de los convenios modificatorios o adicionales, segln sea el caso, considerandose éstos parte de este
VIGESIMA. -PENAS CONVENCIONALES: Cuando por causas imputables a “EL CONTRATISTA”

existan atrasos en la ejecucion de los trabajos conforme al programa de ejecucién convenido, se aplicara %

una pena convencional bajo el siguiente procedimiento:

ETAPA 1.- Retencién:
Durante el desarrolio de la obra, se verificara el avance de los trabajos contra el programa de ejecucion

convenido en los plazos establecidos en este contrato para la presentaciéon de estimaciones, y en cas
de existir diferencias por atraso parcial se retendra el equivalente al 2% dos por ciento sobre los
conceptos aun no ejecutados.

“EL MUNICIPIO”, dentro de las estimaciones por trabajos ejecutados, realizara los desgloses de este
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concepto y, en su caso, procedera a realizar las retenciones correspondientes.
Las cantidades retenidas por este concepto seran efectivas a favor de “EL MUNICIPIO”, si a la fecha
pactada de terminacién de los trabajos no estan concluidos.

ETAPA 2.-_APLICACION DE LA PENA CONVENCIONAL POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS: “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estan ‘
ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de obra aprobado, por el cual “EL \
MUNICIPIO” comparara periédicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de dicha
comparacion, el avance de las obras es menor que lo que debio realizarse, “EL MUNICIPIO” procedera
a:
I Notificarle a “EL CONTRATISTA” mediante la bitacora de obra, el atraso detectado de
conformidad con su programa de obra aprobada, para que este (itimo tome la medida pertinente
para actualizar la ejecucion de su obra.

Il.  En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conformidad
con el periodo de ejecucitn establecido en el presente contrato, “EL MUNICIPIO” aplicara una
retencion econ6mica a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine
el atraso, misma que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las préximas estimaciones, si ‘
regulariza los tiempos de atraso sefialados en el programa de ejecucion de suministros o de
utilizacion de insumos. La aplicacién de estas retenciones tendra el caracter de definitivos, si la
fecha pactada de terminacion de los trabajos, estos no se han concluido. El calculo de la
retencion sera del 2% (dos por ciento) sobre la diferencia entre los trabajos realmente ejecutados
(total estimado acumulado) y el importe de lo que debi6 ejecutarse (total programado acumuiado)
de acuerdo con el programa de ejecucion establecido.

ll.  Adicionalmente “EL MUNICIPIO” aplicara para el caso de que por causa imputable a “EL
CONTRATISTA”, éste no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa una pena
convencional consistente en una cantidad igual al 2% (dos por ciento) mensual sobre la
diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el importe de la obra que debi6 realizar la que
aplicara “EL MUNICIPIO” a “EL CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el monto en que las
obras queden concluidas y recibidas a satisfaccién de “EL MUNICIPIO”. Para determinar la
aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por
caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa de juicio de “EL MUNICIPIO” no sea
imputable a “EL CONTRATISTA”.

‘Estas penas, en ningin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de Ila garantia de 3
cumplimiento, en cuyo caso y llegando a dicho limite se dara inicio al procedimiento de rescisién @

administrativa.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no
se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “EL MUNICIPIO” podra optar entre exigir el
cumplimiento de contrato o la rescision de este.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales gue se impongan a “EL
CONTRATISTA” se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando,
ademas, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, con forme a lo estipulado en la clausula VIGESIMA
PRIMERA (RESCICION DE CONTRATO) del presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA. -RESCICION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“LAS PARTES" convienen que “LA CONTRATANTE” podrd en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61 y 62 de La Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro
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Las causales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin
responsabilidad para “LA CONTRATANTE”, ademas de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA” las penas
convencionales conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision,
debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de uno o de otro, independientemente de
hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL
CONTRATISTA” los demas cargos que procedan.

“LAS PARTES” convienen que cuando “LA CONTRATANTE” determine justificadamente la rescisién
administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicard a “EL
CONTRATISTA” exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de
quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacion del
inicio de la rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo,
“LA CONTRATANTE” resolvera lo procedente, dentro del plazo de quince (15) dias habiles siguientes a la
fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL CONTRATISTA”. En el supuesto de no
producir contestacion “EL CONTRATISTA”, dentro del plazo sefialado, se emitira la resolucion respectiva,
en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., asi como en apego a los demas
ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisién administrativa del contrato “LA
CONTRATANTE"” procedera a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble
y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o
sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la
obray “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE”, en un plazo de diez dias
naturales contados a partir del inicio del procedimiento, toda la documentacién que ésta le hubiere
entregado para la realizacion de los trabajos.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser revocada o
modificada por “LA CONTRATANTE"”. Iniciado el procedimiento de rescision y antes de su conclusion,
“LA CONTRATANTE” podra a su juicio, suspender el tramite del citado procedimiento, cuando se hubiere
iniciado un procedimiento de conciliacion respecto del presente contrato. En el caso de que se determine
no rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos una vez notificada la resolucién correspondiente
por “LA CONTRATANTE” a “EL CONTRATISTA”

Asimismo, “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO”, en un término de 10 diez
dias naturales, contados a partir del procedimiento respectivo, toda la documentacion que éste Ie hubiere
entregado para la realizacion de los trabajos.

VIGESIMA SEGUNDA. -SUSPENSION TEMPORAL- “EL MUNICIPIO” podra suspender
temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causa
justificada, sin que ello implique su terminacién definitiva, determinando la temporalidad de la
suspension, la que no podra prorrogarse o ser indefinida, de conformidad con lo dispuesto por los
articulos 60, 62 y 63 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, asi como
144,145, 146, 147, 148 y 149 de su Reglamento, en relacion a lo dispuesto en los diversos 60, fracciones
ly Il del articulo 61 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA TERCERA. -TERMINACION ANTICIPADA; “EL MUNICIPIO” podra dar por terminado
anticipadamente este contrato cuando concurran razones de interés general o existan causas
justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave a “EL MUNICIPIO”, o bien, no sea posible
determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos prevista en la Clausula que antecede.

Este programa es de carécter publico, no es patrocinado nl promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes,
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La terminacion anticipada se realizar4 mediante el procedimiento previsto en los articulos 60 y 62 de la
Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las mismas y 150, 151, 152 y 153 de su
Reglamento, en relacién con lo dispuesto en las fracciones lil y IV del articulo 61 de la Ley de Obra
Pablica del Estado de Querétaro.

“EL MUNICIPIO” comunicara la suspension, rescision o terminacion anticipada a “EL CONTRATISTA” en
un plazo de 3 (TRES) dias habiles siguientes contados a partir de la suspension y posteriormente, hara v
de su conocimiento a la Contraloria Municipal. \

VIGESIMA CUARTA. -GARANTIA DE VICIOS OCULTOS., -Concluidos los trabajos, no obstante su
recepcion formal, “EL CONTRATISTA” quedars obligado a responder de los defectos que resultaren de
los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los
términos serialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos de garantia estipulados
debiendo otorgar fianza a favor de “EL MUNICIPIO”, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 66
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y 95 de su Reglamento, con
relacién a lo dispuesto en el diverso 55, fraccién IV de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Querétaro.

Los trabajos se garantizaran durante un plazo de 12 doce meses, contados a partir de la fecha del acta
de recepcion fisica de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una
responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA” por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere
la clausula anterior. Transcurridos los 12 doce meses, sin que exista reclamacion alguna por parte de
“EL MUNICIPIO”, Ia liberacion de la fianza respectiva se realizara en los términos del articulo 97 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, en relacién con lo
dispuesto en el diverso 55, fraccion IV de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por ja garantia,
“EL MUNICIPIO” deber4 notificarlo por escrito a “EL. CONTRATISTA”, para que éste haga las correcciones
o reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 treinta dias naturales, transcurrido
este término sin que se hubieren realizado dichas cormecciones, “EL MUNICIPIO” procedera a hacer {
efectiva la garantia. Si la reparacién requiere de un plazo mayor, “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”

podran conveniro por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

VIGESIMA QUINTA. TERMINO DE OBRA: “EL CONTRATISTA” comunicara en un plazo no mayor a 5
cinco dias naturales a “EL MUNICIPIO” la conclusién de los trabajos que le fueron encomendados a fin de

que este verifique la debida terminacion de estos conforme a las disposiciones establecidas en el presente

contrato.

La verificacién, reparacién y en su caso la recepcién de los trabajos, la elaboracién del finiquito y
terminacion del contrato se realizaran mediante los procedimientos y disposiciones citadas en los articulos

64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionadas con las mismas y 164, 165, 166, 167, 168, 169,

170, 171 y 172 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionadas con las mismas
aplicados supletoriamente a la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL MUNICIPIO”, el importe de estos se deducira de
las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos,
debera exigirse por oficio su reintegro, mas los intereses comrespondientes, conforme a una tasa que sera

igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federacion, en el caso de prérroga para el pago de
créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a
pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde
que sean terminadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“EL MUNICIPIO”, En caso de no obtenerse el reintegro, “EL MUNICIPIO” podra hacer efectivas las

Este programa es de carécter pablico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno Y sus recursos provienen de los Impuestos que pagan todos los contribuyentes,
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garantias que se encuentren vigentes.

LAS PARTES’, establecen que para el Cierre formal y administrativo motivo de este contrato para los
Gltimos tramites administrativos adicionando 15 dias naturales posteriores para la conclusion de dichos
tramites pactada en la Clausula Tercera (PLAZO DE EJECUCIgN) de este contrato la cual tendra como
fecha maxima el 15 (quince) de diciembre de 2025.

“EL CONTRATISTA” manifiesta ser sabedor que con fundamento al articulo 67 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro, esta obligado, aun después del finiquito de la obra publica materia del
presente contrato, a atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de v
los 6rganos de control competentes, so pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos-
aplicables.

VIGESIMA SEXTA: EXTINCION DE OBLIGACIONES.- Con fundamento en el articulo 79 de la Ley
Organica Municipal del Estado de Querétaro, articulo 64 de la Ley de Obras Puablicas y Servicios
relacionados con las Mismas, y 172 de su reglamento, aplicado de manera supletoria a la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro; 1834 del Codigo Civil vigente en el Estado de Querétaro, “EL
MUNICIPIO” podra escoger entre exigir el cumplimiento o la resolucién de la obligacion, con el
resarcimiento de daiios y perjuicios en ambos casos. También podré pedir la resolucion ain después de
haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

VIGESIMA SEPTIMA: CONTROVERSIAS. - “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, resolverén
entre si las controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos 'de
caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente

procedimiento:

A. “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en el cual expondra el problema’ -
técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las causas y motivos que le dieron origen,
anexara la documentacion que sustente su peticion y los presentara dentro de los diez dias naturales .
siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B. “EL MUNICIPIO”, dentro de un término de diez dias naturales, contados a partir de la fecha en la qUex\;-_‘_\
reciba ia solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que de
término al problema planteado.

C. “EL MUNICIPIO", al emitir la resolucion, citara a “EL CONTRATISTA”, para hacerla de su conocimient
dentro de los cinco dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido.

D. Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA”, |a solucién adoptada i
y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiéndose anotar
los mismos en la bitacora.

VIGESIMA OCTAVA. -VIGENCIA DEL CONTRATO:

La vigencia del presente contrato sera a partir de la firma de este y hasta el momento en que “LA\
CONTRATANTE” emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL
CONTRATISTA”
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‘LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos

y requisitos que establece La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y demas normas y
disposiciones administrativas que le sean aplicables.

UNA VEZ LEIDO INTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SABEDORAS LAS PARTES DE SU FUERZA Y
ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR DUPLICADO EL DIA 21 DE agosto de 2025 (DOS MIL VEINTICINGO) EN EL
MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERETARO.

POR EL MUNICIPIO

e
C. SAMARA PONCE MAYORGA

REGIDOR SfNDICO MUNICIPAL REPRESENTANTE LEGAL

CON LA INTERVENCION DE:

ECA MENINDEZ ING. AVERDE RUBIO

E TESORERIA MUNICIPAL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

FIN DEL CONTRATO N° MLM-DDUOP-FISE-APO-AD-06-2025

. LA PRESENTE HOIA DE FIRMAS CORRESPONDE Y ES PARTE INTEGRAL DEL DOCUMENTO DENOMINADO CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO MLM-DDUOP-FISE-APQ-AD-06-2025 REALIZADA A LA OBRA: CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE TRES LAGUNAS, DEL MUNICIPIO
DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.Y AL PROCEDIMIENTO DE ASIGNACION POR ADJUDICACION DIRECTA N° MLM-DUOP-FISE-APO-AD-06-2025; Expediente BPO04362025-
060825
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