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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO N°. MLM-
DDUOP-FISE-ELE-AD-08-2025, QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE LANDA DE
MATAMOROS QUERETARO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL
MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA LIC. YUNUEN ARACELI BENITEZ
MALDONADO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, C. SAMARA PONCE MAYORGA,
EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL Y ASISTIDOS EN ESTE ACTO POR EL LIC. ANTONIO
FONSECA MENINDEZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE TESORERIA MUNICIPAL Y DEL ING.
NOE LANDAVERDE RUBIO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y
OBRAS PUBLICAS Y EL LIC. ARNULFO LEAL MARTINEZ , DIRECTOR DE CONTRALORIA; Y POR
SEGUNDA PARTE LA PERSONA FISICA ULISES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ
REPRESENTADO POR EL MISMO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA ‘EL
CONTRATISTA", Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” QUIENES SE SUJETAN
A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
|. Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante:

a. Que es una persona moral de derecho publico tal y como lo establece el Articulo 115 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 35 de la Constitucion Politica del
Estado de Querétaro, Articulo 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, y Articulo
25, fraccion | del Codigo Civil vigente para el Estado de Querétaro.

b. Que su representante tiene plenas facultades para la celebracion de presente contrato,

facultad ala C. SAMARA PONCE MAYORGA en calidad de Representante Legal del Ayuntamiento
en los términos y limitantes mencionados en el Articulo 3, 33, y 34 de la Ley Organica Municipal
para el Estado de Querétaro, lleve a cabo la celebracién de actos, convenios y contratos, asi como,
de los organismos descentralizados del Municipio de Landa de Matamoros, Qro.

c. Que se otorg6 a través de la modalidad de abiupicacion pirecta @ “EL CONTRATISTA” 1a ejecucion de
la obra: “AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO EL MIRADOR EN LA LOCALIDAD DE EL LDBO,
DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.”, quie se traduce en la ejecucién de trabajos y/o principales
partidas a ejecutar: mencionadas en el catalogo de conceptos anexo al presente contrato| en
estricto apego alos articulos 1, 2, 30, 31, 32, y 33 de la Ley de Obra piiblica del Estado de Querétaro.

d. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, se ha asignado el recursg
derivado del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) ejercicio fisca
2025, a través del Oficio de Aprobacién n° 2025GEQ01064, Expediente BP004692025-NUP
2560191y NUmero de Obra 2025-00623 con fecha 05 de agosto de 2025.

e. Que su domicllio para efectos del presente contrato es el ubicado en la Calle de Constituciéon S/N,
Col. Centro, C.P 76360 Landa de Matamoros, Qro.

f. Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico es

MLM-850101-G68
.
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Este programa es de carécter publico, no es patrocinado nl promovido por partido polftico alguno y sus recursos provi de los imp que pagan tados los contribuyentes.
Est4 prohlbido el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso de los recursos de este programa deber "
ser denunclado y sanclonado de acuerdo con la ley aplicable y ante {a autoridad competente.
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Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publica eg]f

RIHU920626QP9,

Il.- Declaran ambas partes:

*
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li.- Declara “EL CONTRATISTA”:

a. Que es una persona fisica de nacionalidad mexicana y, conviene, cuando llegase a cambiar de

nacionalidad en seguirse considerando como tal. Y a no invocar la proteccion de ningun gobiemo
extranjero bajo la pena de perder el beneficio de la nacién mexicana y todo derecho derivado del
presente instrumento juridico, el cual esta representado en este acto por el C. ULISES ALFONSO
RIVERA HERNANDEZ quien se identifica con CREDENCIAL PARA VOTAR expedida por el INE
(Instituto Nacional Electoral) N°. 0045086360126, ipmex212s652816, Clave Unica de Registro de
Poblacion (CURP) RIHU920626HSPVRL01 y manifiesta tener todas las facultades conforme a
derecho y contar con mandato general para obligarse en los términos del presente contrato.

. Que esta registrado en el Padrén de Contratistas del Municipio de Landa de Matamoros a cargo de
la Direccion de Desarrollo Urbano y Obras Pablicas Municipales bajo el numero PCMLM-003-

PF12301 25 y Comprobo tener Ias eSPECIahdadeS 203 Agua rlego y saneamlento, Construceldn yrehablllmclon de lineas de conduccién

de ague potable, Canales y zonas de riego (prefabricados o construldos en sitlo), Drenes, Obras de pr 16n lve y rehabllitecién), Tanques de all (de p

de estructura de cancreto), Obras de saneamlento {Jirnpleza de rlos, arroyos y cuerpos de agus), Aleentarlllado J s 402 I- Mantentmlento, conservacldn y rehablfitacion de vialidades J '

404 [Alumbrudo ptiblico J ’ 405 [Tendldu de lineas y redes de conduccldn eléctrica aéreas y subterréneas {medis tenslén)J y 602 [Instnlacloms Eléctricas
en edlficaclones J ,608 [Aprovechlmlenlo de Ia energla solar Sistemas de celdas solares lacl érmicas Refr fas, Plantas eléctricas f | J ,904

[ Mantenfmlento de obra civil menor, Remadelaci di ! {facl y rehabilitaciones de edlficact J

. Que tiene la capacidad juridica para contratar y que redne las condiciones técnicas y la experienci
para la ejecucion de los conceptos de obra objeto de este contrato, asi como la solvencia econdmica
para obligarse a la ejecucién de los trabajos de este.

. Que tiene establecido su domicilio fiscal en: CARRETERA JALPAN-RIO VERDE KM 1480,
EL TRAPICHE, ARROYO SECO, QRO., C.P. 76440, mismo que sefiala para todos los fines
y efectos legales de este contrato.

. Que conoce y sabe de los alcances de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, Cogi
Urbano para el Estado de Querétaro, asi como de todos los ordenamientos legales y normmas
aplicables para la ejecucion de la obra materia del contrato.

. Que conoce y ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato) a
efecto de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion y presupuestacion as
conceptos.

a. Que reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando expresamente

gue no ejercitaran ninguna accion legal que, por la falta de representacién, se pudiere derivar de
la celebracién del presente contrato.

Este programa es de cardcter publico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los Impuestos que pagan todos los contribuyentes.
Esta prohibldo el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecldos. Qulen haga uso de los recursos de este programa deberad "
ser denunclado y sanclonado de acuerdo con a ley aplicable y ante la autoridad competente.
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b. Que se obligan a cumplir en lo que a cada uno commesponde, con todas las leyes, reglas y
reglamentos mexicanos, de caracter Federal, Estatal y Municipal aplicables a los trabajos
amparados por este contrato y a responder en lo que corresponda por su incumplimiento.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” contrata a “EL CONTRATISTA” para
que éste realice la obra publica consistente en “AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO EL
MIRADOR EN LA LOCALIDAD DE EL LOBO, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.”, que se fraduce en la
ejecucion de trabajos y/o principales partidas incluidas en el catélogo de conceptos anexo y materia del
presente contrato, en estricto apego a los articulos 30, 31 y 33 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, de conformidad con los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos, asi
como los documentos referidos en los ordenamientos legales aplicables.

Asimismo, “EL CONTRATISTA” se compromete a utilizar materiales de la calidad indicada en este
contrato en sus anexosy en las especificaciones generales y particulares que le indique “EL MUNICIPIO"

y, en aquellos materiales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se compromete a usar\
materiales de calidad a precio optimo y competitivo en el mercado, de la misma manera “EL
CONTRATISTA” se obliga para la obra, material de este contrato, a sujetarse a todos los 6rdenes legales
vigentes en la materia de construccion, seguridad, uso de via publica e impacto ambiental.

- 7

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. -El monto del presente contrato esde $ 202,614.39 '-Dcle

Dos Mil Seisclentas Catorce Pesos 39/100 M.N. J , mas el impuesto al valor agregado correspondiente por la cantidad de $

32,41 8-30 [ Treinta y Dos Mil Cuatroclentas Dieclocho Pesos 30/100 M.N. J v dandO un tOtal de s 235,032-69 [ Dosclentos Trelnta y Cinco MIl Trelnta y

Pesos 69/100 M\N. J [

SEGUNDO bis: La autorizacién de conceptos fuera de catalogo queda sujeta a la revisién del personal
de supervision asignada, siempre que exista suficiencia presupuestal para posteriormente asentarlo en
bitacora, se analice y autorice el andlisis de costos y que la suma de los importes de todos los conceptds
de obra no rebase el 25% (Veinticinco por ciento) del importe contratado.

TERCERA, -PERIODO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra publica
materia del presente contrato, con fecha de inicio 22 de agosto de 2025 y fecha de término 25 de
septiembre de 2025, con un periodo de ejecucién de 90 ( noventa) dias naturales.

CUARTA. - ANTICIPO_-“ EL MUNICIPIO “ Para que el contratista realice en el sitio de los trabajos Ia
construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de v/
traslado de la maquinaria y equipo de construccién e Inicio de los trabajos, asi como para la compra'y
produccion de mateniales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente
y demds insumos, otorgara un anticipo del 30% (treinta por ciento) de la asignacién aprobada en el

Setenta Mil Quinientos Nueve Pesos 81/100 M.N.J '

presente dontrato, que importa la cantidad de $ 70,509.81

Este programa es de carécter pblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes,
Estd prohibido el uso de este programa con fines politices, electerales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Qulen haga uso de los recursos de este programa deber4 3
ser denunclado y sanclonado de acuerdo con la ley aplicable y apte la autoridad competente.
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incluyendo el I.V.A., obligandose “EL CONTRATISTA” a utilizarlo en dichos trabajos.

La amortizacién del anticipo se debera realizar totalmente al terminar el ejercicio sefialado para la
ejecucion del contrato para el que fue otorgado, mediante deducciones proporcionales que se hagan en
cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se aprueben a "EL CONTRATISTA".

Si al concluir dicho termino no se ha amortizado el anticipo, el saldo correspondiente debera ser devuelto
por "EL CONTRATISTA” a "EL MUNICIPIO" para garantizar la comrecta inversién del anticipo, el cierre
administrativo y el finiquito del contrato.

QUINTA. -GARANTIAS., - “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir las garantias necesarias (flanzas)

para el cumplimiento del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con la Ley de

Obra Publica del Estado de Querétaro vigente, emitidas a entera satisfaccion de “EL MUNICIPIO” y por

institucién Afianzadora debidamente autorizada de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de
_ Fianzas y Reglamento Aplicable:

A. FIANZA PARA EL ANTICIPO. Fianza a favor de “EL MUNICIPIO” Por la totalidad del monto concedido
como anticipo que debera ser presentada por “EL CONTRATISTA” previamente a la entrega de los
anticipos, dentro de los siete dias naturales siguientes en la fecha en que reciba copia simple del
formato de contrato o de fallo de adjudicacién, la garantia subsistira hasta la total amortizacién del
anticipo correspondiente.

B. FIANZA DE CUMPLIMIENTO. - Fianza a favor de “EL MUNICIPIO” por el 10% (diez por ciento) def
monto total del presente contrato. Esta fianza debera ser presentada dentro de los siete dias
naturales siguientes contados a partir de la fecha en que “EL. CONTRATISTA” hubiere recibido copia
simple del formato del contrato o del fallo de adjudicacion.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas imputables “EL

CONTRATISTA”, este acepta se haga efectiva por su importe total la péliza de garantia que ampara el

concepto de cumplimiento (10% del monto contratado), independientemente de avance fisico de la obra

o servicio materia de este contrato.

C. FIANZA PARA GARANTIZAR DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS TRABAJOS, LOS ViICI
OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO.

cancelacién automatica a su vencimiento tendra una vigencia de doce meses contados a parti
la fecha de entrega-recepcion de los trabajos.

Las fianzas establecidas garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que
las garantias le sean aplicadas al fiado.

Las caracteristicas y texto de las flanzas antes referidas, asi como el procedimiento para su'
presentacion, validacion y en su caso la cancelacién, seran proporcionadas por parte de “EL

MUNICIPIO”. / ’

En el caso que se presenten pdlizas de fianza deberan contener las declaraciones indicadas por el )
articulo 98 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, en
relacién con lo establecido en el diverso §5 de la Ley de Obra Piiblica del Estado de Querétaro.

Este programa es de cardcter plblico, no es patracinado nl promovido por partido politico algunoy sus recursos provienen de los Impuestos que pagan todos los contribuyentes,
Esta prohibldo el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecldos. Quien haga uso de los recursos de este programa deberd 4 /
ser denunclado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante Ja autoridad competente.
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SEXTA. -FORMA DE PAGO. -

El pago de los conceptos ejecutados se hara conforme al avance que presente la obra basandose en
las estimaciones que “EL CONTRATISTA” presente a “EL MUNICIPIO” en periodos no mayores a un
mes de acuerdo con lo establecido en el articulo 59 de La Ley de Obra Piiblica del Estado de Querétaro
y que seran pagadas en un plazo no mayor a quince dias hébiles contados a partir de la fecha en que
hayan sido autorizadas por la supervisién de “EL MUNICIPIO”,

“EL CONTRATISTA” debera presentar las estimaciones impresas debidamente firmadas por cada uno
de los participantes, y en formato digital con la finalidad de realizar observaciones y dar solucién a
posibles conflictos en el procedimiento del pago.

En caso de no presentar las estimaciones en dicho término, sera la supervisién quien podra optar por
elaborarlas con sus propios generadores, teniendo “EL CONTRATISTA” 5 cinco dias naturales para
complementar la documentacion (estado de cuenta, fotografias, pruebas de laboratorio, y en su caso
factura o recibos, etc.).

Si “EL CONTRATISTA” reincide en no presentar las estimaciones mensuales, “EL MUNICIPIO” se
reserva el derecho de seguirlas realizando con los generadores de la supervision, y no se hac
responsable de posteriores reclamaciones con respecto a las mismas.

Una vez autorizadas las estimaciones por “EL MUNICIPIO”, la dependencia ejecutora realizara las
gestiones pertinentes ante la Direccion de Tesoreria Municipal para que realice el pago a “EL
CONTRATISTA” mediante cheque o transferencia electrénica en un plazo no mayor de 15 quince dj
naturales.

“EL CONTRATISTA" recibird los pagos por las estimaciones formuladas siempre y cuando haya
entregado la documentacion fiscal actual, correcta y completa en la Direccién de Tesoreria Municipal,
quien sera la responsable de realizar todas las actividades para cumplir con las obligaciones y hacer
valer los derechos econdmicos que resulten del presente contrato.

Los conceptos fuera de catélogo, cambios de especificaciones y volimenes excedentes, contenidos e
las estimaciones, deberan estar previamente autorizados por “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” cuenta con 5 cinco dias hébiles, a partir de la fecha de autorizacién del cambio
especificacion o autorizacion del nuevo concepto por parte de la supervision, para solicitar a “E|
MUNICIPIO” la revisién de precios unitarios, presentando las correspondientes tarjetas de anlisis d
costo directo, considerando los mismos porcentajes de indirecto y utilidad durante el ejercicio del
contrato. El costo por financiamiento podra ser sujeto de revision cuando la tasa de interés pactada varie
en 5 cinco puntos 0 mas. En un maximo de 8 ocho dias habiles se dara contestacion a la solicitud para
convenir los precios unitarios que regiran los nuevos conceptos o especificaciones y éstos puedan ser
estimados,

Cuando “‘EL CONTRATISTA” no entregue los precios unitarios en los términos establecidos, se
entendera que otorga a “EL MUNICIPIO” la facultad para definir la especificacién o los precios de los
nuevos conceptos aplicables en la estimacién de los trabajos ejecutados. J

El pago de las estimaciones se tendra por autorizado cuando “EL MUNICIPIO” omita resolver respecto
de su procedencia, dentro del término de 15 quince dias naturales, contados a partir de la fecha en que
haya sido autorizado por |a residencia de la obra. En todos los casos, el residente de obra debera hacer

Este programa es de cardcter piblico, no es patrocinado ni promovido por partido pol(tico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes,
Esté prohibldo el uso de este programa con fines polticos, electorales, de lucroy de otros distintos a los establecldos. Qulien haga uso de los recursos de este programa deberd 5
ser denunclado y sanclonado de acuerdo con [a ley aplicable y ante la autoridad competente.
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constar en la bitacora la fecha en que se presentan las estimaciones.

SEPTIMA. -RETENCIONES. -: “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su consentimiento
para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retenciones: Del dos punto
cinco por ciento (2.5%) del importe de cada estimacion, desglosandose de la siguiente manera; para
cumplir con el articulo 59 segundo y tercer parrafos de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Querétaro,
por concepto de derechos de Inspeccion, Control y Vigilancia necesarios para la ejecucion de los trabajos.
se le aplicara en cada estimacién una retencion 2% Y adicional del 25% aplicado a la base del 2% de
supervision de acuerdo con el articulo 90-93 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, lo que da
el valor de 2.5% a aplicar a cada estimacién.

OCTAVA: - REQUISITOS DE LA COMPROBACION. -El monto del presente contrato, sera pagado en
los terminos de este, por la Direccién de Tesoreria Municipal, sito en Calle Constitucién S/N, Col. Centro,
C.P 76360 Landa de Matamoros Qro., en horario de oficina, para lo cual la persona que se presente
para su cobro debera de entregar copia simple de su identificacion oficial y el contra recibo expedido por
la Direccion de Obras Pablicas Municipales, para el pago a través de cheque. Cuando el pago sea via
electrnica debera presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato, mediante escrito
original firmado por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en hoja membretada, dirigido a la
Direccion de Tesoreria Municipal.

“EL CONTRATISTA” sera el (nico responsable de que las facturas que se presenten para su pago
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de algun
de éstos, por su presentacién incomecta o en el caso que “EL CONTRATISTA” no presente la
estimaciones en el plazo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.
En estos supuestos, la estimacién correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que
ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte de “EL. CONTRATISTA”.

El pago de estimaciones no se considerara como aceptacién plena de los trabajos, ya que “EL
MUNICIPIO” tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes 0 mal ejecutados y, en su cas6, e
pago en exceso que se haya efectuado.

NOVENA. DESIGNACION DE SUPERVISOR Y SUPERINTENDENTE: “EL MUNICIPIO” autorizdra el
inicio de la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados el servidor publico y el representante
de “EL CONTRATISTA” que fungiran como SUPERVISOR DE OBRA y SUPERINTENDENTE DE LA OE
respectivamente. Cuando Ia supervision se realice por terceras personas, el supervisor de obra po
instalaria con posterioridad al inicio de los trabajos.

ra

DECIMA. SUPERVISION, “EL MUNICIPIO” manifiesta que para llevar a cabo la buena ejecucion de los 4
trabajos de la obra objeto del presente contrato, designara con anterioridad al inicio de los trabajos, un
responsable de obra quien debera estar adscrito a la Direccion de Desarrolio Urbano y Obras Piblicas |
y que fungira como supervisor de obra para tratar todos los asuntos relacionados con los trabajos y
quien tendra entre ofras, las facultades y obligaciones que establecen los articulos 58 y 59 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro, el articulo 113 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios relacionados con las Mismas y quien ubicara su residencia en el sitio de los trabajos J

En la designacion del servidor publico que fungirdA como SUPERVISOR DE OBRA , “EL MUNICIPIO”
debera tomar en cuenta que tenga los conocimientos, habilidades, experiencia y capacidad suficiente
para llevar la administracion y direccién de los trabajos; debiendo considerar el grado académico de

Este programa es de carécter pliblico, no es patrocinado nl promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los Impuestos que pagan todos los contribuyentes.
Esté prohibldo el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso de los recursos de este programa deber4 6
ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante ia autoridad competente, D
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formacion profesional de la persona, experiencia en administracién y construccién de obras, desarrollo
profesional y el conocimiento de obras similares a las que se hara cargo, para tratar todos los asuntos
relacionados con los trabajos y quien tendra entre otras, las facultades y obligaciones que establecen
los articulos 58 y 59 de la Ley de Obra Ptiblica del Estado de Querétaro

“EL MUNICIPIO” a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar
en todo tiempo los trabajos objeto del presente contrato y dar a “EL CONTRATISTA” por escrito las
instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucién en la forma convenida y con las
modificaciones que en su caso le sean ordenadas.

Es facultad de “EL MUNICIPIO” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a utilizarse en
la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de adquisicion o de fabricacién.

“EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de la aceptacion del superintendente de obra y de solicitar en
cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién de éste y “EL CONTRATISTA" tendra la
obligacion de nombrar a otro que reuna los requisitos indicados en el Pamafo Primero del Articulo 87 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

DECIMA PRIMERA. -SUPERINTENDENTE DE OBRA. - “EL CONTRATISTA” se obliga a establecer
anticipadamente al inicio de los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, un representante
permanente que fungirda como superintendente de construccion, el cual deberd contar con titulo
profesional en ingenieria civil o carrera afin y con experiencia comprobada en la ejecucion de obras
afines o similares a la de este contrato y que acreditara, con los documentos idéneos, conocer co.
amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, catalogo de conceptos ¢
actividades de obra, programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus
modificaciones, normas de calidad, bitdcora, convenios y demas documentos inherentes, que se
generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

Independientemente de lo estipulado anterior y previamente al inicio de los trabajos, “EL. CONTRATISTA”
propondra a “EL MUNICIPIO” un responsable administrativo de la obra, quien tendrd a su cargo la
realizacion de las tareas referidas en la normatividad aplicable, dando seguimiento oportuno al desarro 0
administrativo de la obra.

El superintendente de construccion debe estar facultado por “EL CONTRATISTA”, para oiry recibir tbda
clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aln las de caracter personal, asi como contar ¢on
las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este cont

“EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de la aceptacion del superintendente de construccién y d
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustituciéon de este, y “EL. CONTRATISTA”
tendra la obligacion de nombrar a otro que retina los requisitos indicados en el Parrafo Primero de la |
presente clausula.

DECIMA SEGUNDA. BITACORA; Queda entendido por “LAS PARTES" que la bitacora que se genere
con motivo de la realizacion de los trabajos materia de este contrato formara parte de este y su uso sera
obligatorio, debiendo permanecer en la supervision de la obra, a fin de que las consuitas requeridas se
efectien en el sitio de los trabajos, y estara vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para
efectos del contrato, los anexos y la bitacora de los trabajos son instrumentos que vinculan a “LAS
PARTES” en sus derechos y obligaciones.

DECIMA TERCERA -DISPOSICION DEL INMUEBLE Asnmlsmo “EL MUNICIPIO” se obhga a poner

Este programa es de carécter piblico, no es patrecinado ni promowvido por partido politico algunoy sus recursos provienen de los Impuestos que pagan todos los contribuyentes.
Esté prohibldo el uso de este programa con fines polfticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Qulen haga uso de los recursos de este programa debers 7
ser denunclado y sanclonado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autorldad competente.
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a disposicion de “EL CONTRATISTA”, el(los) inmueble(s) en el (los) que deba(n) llevarse a cabo los
trabajos materia de este contrato.

“EL CONTRATISTA”, deber4 iniciar los trabajos en la fecha estipulada en el contrato; quien ademas
podra iniciar la obra, si lo estimare conveniente y bajo su responsabilidad, atn antes de la recepcion del
anticipo, de conformidad con lo establecido en el articulo 57 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

DECIMA CUARTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA: “EL CONTRATISTA” reconoce
expresamente que sera el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales

y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social para sus empleados, por lo que
reconoce y declara que no es representante, empleado o intermediario de “EL MUNICIPIO”, sino una

persona fisica con personalidad juridica y patrimonio diferentes de los de “EL MUNICIPIO”, por lo cual
sera la unica responsable frente a los empleados o trabajadores que ocupe, y por lo mismo conviene en
responder directa o indirectamente de todas las reclamaciones y/o juicios que estos presenten en su

contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en relacion con el objeto materia de este contrato, desligandose
“EL MUNICIPIO” de toda responsabilidad que pudiera generarse ante las distintas autoridades del
Instituto Mexicano del Seguro Social, Previsién Social y demés similares, toda vez que se reitera que
las relaciones entre “EL CONTRATISTA” y sus empleados son responsabilidad de este Gltimo.

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal técnico

especializado para la ejecucion de los trabajos.
“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de la ejecucién de los trabajos y debera sujetarse a tod%
ion,

los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcei
seguridad, uso de la via pablica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal,
estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL MUNICIPIO”. Cualquier
responsabilidad, dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “E
CONTRATISTA”, y podran ser reclamados por “EL MUNICIPIO” por la via judicial correspondiente, co
fundamento en el articulo 68 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito {
parte de “EL MUNICIPIO”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion 4
los trabajos excedentes, no tendré derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion algu
del plazo de ejecucién de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en este contrato, “EL MUNICIPIO”
podra ordenar su demolicién, reparacién o reposicién inmediata con los trabajos adicionales que resulten
necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucién adicional
alguna por ello, en este caso “EL MUNICIPIO", si lo estima necesario, podra ordenar la suspensi6n total
o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicién o reparaciéon de los
mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la cldusula TERCERA de este
contrato.

“EL CONTRATISTA” se obliga a comprobar ante “EL MUNICIPIO” la calidad de la obra pliblica mediante
pruebas de laboratorio aceptado por “EL MUNICIPIO” que consten en dictamen firmado por el perito a /
cargo.

“EL CONTRATISTA” queda obligado de entregar los planos correspondientes a la construccion final

Este pragrama es de cardcter pGblico, no es patrocinado ni promovido por partido polftico alguno y sus recursos provienen de los Impuestos que pagan todos los contribuyentes.
Est4 prohibldo el usa de este programa con fines politicos, electorales, de tucroy de otros distintaos a los establecldos. Quien haga usa de los recursos de este programa debers 8
ser denunciado y sanclonado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. ’
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(Proyecto as built), asi como los manuales e instructivos de operacién y mantenimiento correspondiente.

DECIMA QUINTA. - DICTAMENES Y PERMISOS. - “EL MUNICIPIO”, cuando sea el caso,
previamente a la realizacién de los trabajos, debera tramitar y obtener de las autoridades competentes
los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, la propiedad o los derechos de
propiedad incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los cuales se ejecutaran las
obras publicas.

“EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, observaran fas disposiciones que en materia de asentamientos
humanos, desarollo urbano y construccion rijan en el &mbito federal, estatal y municipal.

DECIMA SEXTA. - PAGOS EN EXCESO. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y
de ajustes de costos, “EL MUNICIPIO”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos
financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida para los casos de préroga para el pago
de créditos fiscales por la Ley de Ingresos de la Federacion vigente en el ejercicio fiscal de que se trate.
Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se
calcularan sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde gue sean
determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
CONTRATISTA".

El pago de estimaciones no se considerard como aceptacién plena de los trabajos, ya que ‘B
MUNICIPIO” tendra derecho a reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso el pag
en exceso que se haya ejecutado.

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las
cantidades en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la
establecida para los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales en la Ley de Ingresos de la
Federacion vigente para el ejercicio fiscal de que se trate. Los cargos se calcularan sobre las cantidades
pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias calendario desde la fecha de pago hasté 1a>
fecha en que las mismas se pongan efectivamente a disposicion de “EL MUNICIPIO”. '

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA”
sean compensadas en la estimacion siguiente o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado
con anterioridad.

DECIMA SEPTIMA. - AJUSTE DE COSTOS: Las partes acuerdan la revisién y ajuste de los costys
que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orde
economico no previstas que determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos atin no
ejecutados, conforme al programa pactado, debiendo constar por escrito el aumento o reduccié
correspondiente.

La revision y ajuste de costos se realizara atendiendo al procedimiento de ajuste de costos acordado

por las partes, de conformidad con lo establecido en los articulos 63 y 64 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Querétaro. 4

DECIMA OCTAVA. CESION DE DERECHOS : Asimismo, “EL CONTRATISTA” se obliga a no ceder J/
en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones
derivados de este contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones
por trabajos ejecutados, en cuyo caso se debera contar con el previo consentimiento expreso y por
escrito de “EL. MUNICIPIO”, conforme a lo establecido en el Gltimo parrafo del articulo 47 de la Ley de
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ser denunclado y sanclonado de acuerdo con la ley apllcable y ante la autoridad competente.
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Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y 84 de su Reglamento.
Si con motivo de la cesién de derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se origina un atraso

en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo 55 de la Ley de
Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las mismas.

DECIMA NOVENA. - MODIFICACION AL PLAZO DE EJECUCION E IMPORTE.

Por razones fundadas y explicitas, se podra modificar el plazo y monto del presente contrato de obra
publica mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro. Los montos excedentes por voliimenes o conceptos no considerados en el
catélogo original, de conformidad con la complejidad y magnitud de !a obra, podran ser pagados por
parte de “EL MUNICIPIO” durante su ejecucion siempre y cuando hayan sido previamente aprobados
y autorizados por “EL. MUNICIPIO” y asentados en la bitdcora. “EL MUNICIPIO” debera elaborar un
convenio adicional por el monto excedente del contrato con base en los volimenes y conceptos no
considerados inicialmente, debiendo “EL. CONTRATISTA” presentar el presupuesto comrespondiente en
papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacion y autorizacion por parte
de “EL MUNICIPIO”, por su parte “EL CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento
del contrato ( cuando asi lo requiera “EL MUNICIPIO”, y de viclos ocultos en la misma proporcién sobre
el monto del convenio adicional.
“EL MUNICIPIO” bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, podra celebrar y modificg
los contratos, sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebracig
de los convenios modificatorios o adicionales, seguin sea el caso, considerandose éstos parte de es
contrato y siendo obligatorias para “EL CONTRATISTA” y “EL MUNICIPIO” las estipulaciones que en los
mismos se establezcan.

En caso de otorgamiento de prorogas a “EL CONTRATISTA” derivadas de la formalizacion de convenig
de ampliacién al monto o al plazo de ejecucion del contrato, “EL CONTRATISTA” debera presentar/la
garantia en los términos de este contrato, del parrafo quinto del articulo 56 de la Ley de Obra Publ
del Estado de Querétaro, y presentaria antes de la firma del convenio respectivo.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos concept
se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato\
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

VIGESIMA. -PENAS CONVENCIONALES: Cuando por causas imputables a “EL CONTRATISTA”
existan atrasos en la ejecucion de los trabajos conforme al programa de ejecucién convenido, se aplicara
una pena convencional bajo el siguiente procedimiento:

ETAPA 1.- Retencién:

Durante el desarrollo de la obra, se verificara el avance de los trabajos contra el programa de ejecucion
convenido en los plazos establecidos en este contrato para la presentacion de estimaciones, y en caso
de existir diferencias por atraso parcial se retendra el equivalente al 2% dos por ciento sobre los
conceptos auin no ejecutados.

“EL MUNICIPIO”, dentro de las estimaciones por trabajos ejecutados, realizara los desgloses de este )
concepto y, en su caso, procedera a realizar las retenciones correspondientes.
Las cantidades retenidas por este concepto seran efectivas a favor de “EL MUNICIPIO”, si a la fecha

Este programa es de cardcter pibiloo, no es patrocinado ni promovido por partido polftlco alguno y sus recursos provienen de los Impuestos que pagan todos los contribuyentes.
Est4 prohibldo el uso de este programa con fines politices, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Qulen haga uso de los recursos de este programa debera 10
ser denunclado y sanclonado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.
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pactada de terminacion de los trabajos no estan concluidos.

ETAPA 2.-_APLICACION DE LA PENA CONVENCIONAL POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS: “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estan
ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de obra aprobado, por el cual “EL
MUNICIPIO” comparara peridédicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de dicha
comparacion, el avance de las obras es menor que lo que debi6 realizarse, “EL MUNICIPIO” procedera
a

. Notificarle a “EL CONTRATISTA” mediante la bitdcora de obra, el atraso detectado de
conformidad con su programa de obra aprobada, para que este uitimo tome la medida pertinente
para actualizar la ejecucién de su obra.

{l.  En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conformidad
con el periodo de ejecucién establecido en el presente contrato, “EL MUNICIPIO” aplicara una
retencién econémica a Ia estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine
el atraso, misma que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las proximas estimaciones, si
regulariza los tiempos de atraso sefialados en el programa de ejecucién de suministros o de
utilizaciéon de insumos. La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitivos, si la
fecha pactada de terminacion de los trabajos, estos no se han concluido. El célculo de la
retencién sera del 2% (dos por ciento) sobre la diferencia entre los trabajos reaimente ejecutados
(total estimado acumulado) y el importe de lo que debié ejecutarse (total programado acumulado)
de acuerdo con el programa de ejecucion establecido.

.  Adicionalmente “EL MUNICIPIO” aplicara para el caso de que por causa imputable a “E
CONTRATISTA”, éste no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa una pena
convencional consistente en una cantidad igual al 2% (dos por ciento) mensual sobre la
diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el importe de la obra que debi6 realizar la que
aplicara “EL MUNICIPIO” a “EL CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el monto en que las
obras queden concluidas y recibidas a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”. Para determina
aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras provocadas/ por
caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa de juicio de “EL MUNICIPIO" no|sea
imputable a “EL CONTRATISTA”.

Estas penas, en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia\de
cumplimiento, en cuyo caso y llegando a dicho limite se dara inicio al procedimiento de rescisi
administrativa.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no
se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “EL MUNICIPIO” podra optar entre exigir el
cumplimiento de contrato o la rescisién de este,

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “
CONTRATISTA” se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicand
ademas, si da lugar a ello, ia fianza de cumplimiento, con forme a lo estipulado en la clausula VIGESIM
PRIMERA (RESCICION DE CONTRATO) del presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA. -RESCICION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“LAS PARTES” convienen que “EL MUNICIPIO” podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61 y 62 de La Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro

Las causales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin
ra “EL MUNICIPIO®, adema: L CONTRATISTA" las penas
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convencionales conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision,
debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicaciéon de uno o de otro, independientemente de
hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL
CONTRATISTA” los demas cargos que procedan.

“LAS PARTES” convienen que cuando “EL MUNICIPIO” determine justificadamente la rescisién
administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicarad a “EL
CONTRATISTA” exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de
quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacion del
inicio de la rescisién, manifieste lo que a su derecho convenga, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo,
“EL MUNICIPIO” resolvera lo procedente, dentro del plazo de quince (15) dias habiles siguientes a la
fecha en que hubiere recibido el escrito de contestaciéon de “EL CONTRATISTA”. En el supuesto de no
producir contestacion “EL CONTRATISTA”, dentro del plazo sefalado, se emitira la resolucién respectiva,
en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., asi como en apego a los demas
ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del contrato “EL
MUNICIPIO” procedera a tomar posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble
y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o
sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la
obra y “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO”, en un plazo de diez dias
naturales contados a partir del inicio del procedimiento, toda la documentaciéon que ésta le hubier
entregado para la realizacion de los trabajos.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser revocada
modificada por “EL MUNICIPIO”. Iniciado el procedimiento de rescision y antes de su conclusién, “EL
MUNICIPIO” podra a su juicio, suspender el tramite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado
un procedimiento de conciliacion respecto del presente contrato. En el caso de que se determine j10
rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos una vez notificada la resolucién correspondiente por
“EL MUNICIPIO” a “EL CONTRATISTA”

~

Asimismo, “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO”, en un término de 10 diez
dias naturales, contados a partir del procedimiento respectivo, toda la documentacion que éste le hubigere
entregado para la realizacion de los trabajos.

VIGESIMA SEGUNDA. -SUSPENSION TEMPORAL-: “EL MUNICIPIO” podrd suspender
temporaimente, en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causa
justificada, sin que ello implique su terminacién definitiva, determinando la temporalidad de la
suspension, la que no podra prorrogarse o ser indefinida, de conformidad con lo dispuesto por los
articulos 60, 62 y 63 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, asi com
144, 145, 146, 147, 148 y 149 de su Reglamento, en relacién a lo dispuesto en los diversos 60, fracciones
iy Il del articulo 61 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA TERCERA. -TERMINACION ANTICIPADA; “EL MUNICIPIO” podra dar por terminado
anticipadamente este contrato cuando concurran razones de interés general o existan causas
justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave a “EL MUNICIPIO"”, o bien, no sea posible
determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos prevista en la Clausula que antecede.

La terminacién anticipada se realizara mediante el procedimiento previsto en los articulos 60 y 62 de la
Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las mismas y 150, 161, 152 y 153 de su

Est4 prohibldo ef uso de este programa oon fines politicos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecldos. Qulen haga uso de los recursos dg'e
ser denunclado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante Ja autoridad competente.
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Reglamento, en relacién con lo dispuesto en las fracciones Il y IV del articulo 61 de la Ley de Obra
Ptblica del Estado de Querétaro.

“EL MUNICIPIO” comunicard la suspension, rescision o terminacién anticipada a “EL CONTRATISTA” en
un plazo de 3 (TRES) dias habiles siguientes contados a partir de la suspensién y posteriormente, hara
de su conocimiento a la Contraloria Municipal.

VIGESIMA CUARTA. -GARANTIA DE VICIOS OCULTOS, -Concluidos los trabajos, no obstante su
recepcion formal, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de
los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los
términos sefalados en el presente contrato y de conformidad a los plazos de garantia estipulados
debiendo otorgar fianza a favor de “EL MUNICIPIO”, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 66
de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las mismas y 95 de su Reglamento, con
relacion a lo dispuesto en el diverso 55, fraccion IV de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Los trabajos se garantizaran durante un plazo de 12 doce meses, contados a partir de la fecha del acta
de recepcion fisica de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una
responsabilidad a cargo de "EL CONTRATISTA” por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere
la clausula anterior. Transcurmridos los 12 doce meses, sin que exista reclamacién alguna por parte de
“EL MUNICIPIO”, la liberacién de la fianza respectiva se realizara en los términos del articulo 97 de
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, en relacién con I
dispuesto en el diverso 55, fraccién IV de la Ley de Obra Pablica del Estado de Querétaro

. Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
“EL MUNICIPIO” debera notificario por escrito a “EL CONTRATISTA”, para que éste haga las correcciones
o repasiciones correspondientes, dentro de un término méximo de 30 treinta dias naturales, transcurrido
este término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “EL MUNICIPIO” procederd a hacer
efectiva la garantia. Si la reparacién requiere de un plazo mayor, “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”
podran convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente ia garantia.

VIGESIMA QUINTA. TERMINO DE OBRA: “EL CONTRATISTA” comunicara en un plazo no mayor a5
cinco dias naturales a “EL MUNICIPIO” la conclusitn de los trabajos que le fueron encomendados a fin de
que éste verifique la debida terminacién de estos conforme a las disposiciones establecidas en el presente
contrato.

La verificacion, reparacion y en su caso la recepcion de los trabajos, la elaboracién del finiquito
terminacion del contrato se realizaran mediante los procedimientos y disposiciones citadas en los articulos
64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionadas con las mismas y 164, 165, 166, 167, 168, 169,
170, 171 y 172 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionadas con las mismas
aplicados supletoriamente a la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL MUNICIPIO”, el importe de estos se deducira de
las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos,
debera exigirse por oficio su reintegro, mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera
igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federacion, en el caso de prémoga para el pago de
créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a
pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde
que sean terminadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de
“EL MUNICIPIO”. En caso de no obtenerse el reintegro, “EL. MUNICIPIO” podra hacer efecti ]
garantias que se encuentren vigentes.

Esté prohibido el uso de este programa con fines polfticos, electorales, de lucro y de otres distintos a fos establecidos. Quien haga uso de los recursos de este programa deberd 13
J
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ser denunclado y sanclonado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.
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LAS PARTES", establecen que para el Cierre formal y administrativo motivo de este contrato y por
razones de cierre de ejercicio, se contara con un plazo que no excedera del 30 de diciembre de 2024 para
los dltimos tramites administrativos adicionando 10 dias naturales posteriores para la conclusion de dichos
tramites pactada en la Clausula Tercera (PLAZO DE EJECUCION) de este contrato la cual tendra como
fecha méxima el 22 (veintidés) de diciembre de 2025.

“EL CONTRATISTA” manifiesta ser sabedor que con fundamento al articulo 67 de la Ley de Obra
Pablica del Estado de Querétaro, esta obligado, alin después del finiquito de la obra publica materia del
presente contrato, a atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de
los 6rganos de control competentes, so pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos
aplicables.

VIGESIMA SEXTA: EXTINCION DE OBLIGACIONES.- Con fundamento en el articulo 79 de la Ley
Organica Municipal del Estado de Querétaro, articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios

" relacionados con tas Mismas, y 172 de 'su reglamento, aplicado de manera supleforia alaleyde Obra  \_\ /)
Pablica del Estado de Querétaro; 1834 del Codigo Civil vigente en el Estado de Querétaro, “EL
MUNICIPIO” podra escoger entre exigir el cumplimiento o la resolucion de la obligacion, con el
resarcimiento de darios y perjuicios en ambos casos. También podra pedir la resolucion aln después de
haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

VIGESIMA §EPTIMA: CONTROVERSIAS. - “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, resolveran
entre si las controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de
caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguient

procedimiento: %

A. “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en el cual expondra el problema
técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las causas y motivos que le dieron origen,
anexara la documentacion que sustente su peticion y los presentara dentro de los diez dias naturales

siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B. “EL MUNICIPIO”, dentro de un término de diez dias naturales, contados a partir de la fecha en lalque
reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que dé
término al problema planteado.

C. “EL MUNICIPIO”, al emitir la resolucién, citara a “EL CONTRATISTA”, para hacerla de su conocimient

dentro de los cinco dias naturales siguientes a aquel en el que se hayaemitido.

D. Durante la reunion convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA”, la. solucidn adoptada
y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiéndose anotar
los mismos en la bitacora.
VIGESIMA OCTAVA. .VIGENCIA DEL CONTRATO:
/

La vigencia del presente contrato sera a partir de la firma de este y hasta el momento en que “EL MUNICIPIO”
emita el acta administrativa que dé por extinguidos fos derechos y obligaciones de “EL CONTRATISTA”

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos
y requisitos que establece La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y demas normas y

Este programa es de carédcter plblico, no es patrocinado ni promovido por partido polftico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes,
Esté prohibldo el uso de este programa con fines pollticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Qulen haga uso de los recursos de este programa deberd 14
ser denundado y sanclonado de acuerdo con la ley apilcable y ante la autoridad competente, '
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disposiciones administrativas que le sean aplicables.

UNA VEZ LEIDO NTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, ¥ SABEDORAS LAS PARTES DE SU FUERZA Y
ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR DUPLICADO EL DIA 21 de agosto de 2025 (DOS MIL VEINTICINCO) EN EL
MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERETARO.

POR EL MUNICIPIO

.

/
C. SAMARA PONCE MAYORGA

REGIDOR SINDICO MUNICIPAL

CON LA INTERVENCION DE:

LIC. YUNUEN ARACELI BENITEZ MALDONADO

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

£ /

LIC. ANTONIO

DIRE

SECA MENINDEZ NG ROE LANDAVE
v esononia NG. NOE LANDAVERDE RUBIO

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO
1P, ;
MUNICIPAL Y OBRAS PUBLICAS

FIN DE TEXTO
CONTRATO N° MLM-DDUOP-FISE-ELE-AD-08-2025

LA RRESENTE HOLA DE FRMAS CORRESPONDE Y ES PARTE INTEGRAL DEL DOCUMENTO DENOMINADG CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIGS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO MLM-DDUOR-FISE-ELE-AD-08-2025 RELACIONADO A LA OBRAS
AMPLACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA £N BARRID EL MIRADOR £ LA LOCALIDAD DE EL LOBO, DEL MUNXCIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, GRO. Y AL PROCEDIMIENTO DE ASIGNACION FOR ADIUDICACION DIRECTA N* MLM-DUDP-
FISE-ELE-AD-08-202%; Expediente BPOO4692025-060815 :

SR
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ser denunclado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.



