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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO N°. MLM-
DDUOP-FISE-URB-AD-10-2025, QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE LANDA DE
MATAMOROS QUERETARO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL
MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA C. SAMARA PONCE MAYORGA, EN SU~
CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL, Y ASISTIDOS EN ESTE ACTO LIC. YUNUEN ARACEL!
BENITEZ MALDONADO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. ANTONIO
FONSECA MENINDEZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE TESORERIA MUNICIPAL Y DEL ING.
NOE LANDAVERDE RUBIO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y
OBRAS PUBLICAS Y EL LIC. ARNULFO LEAL MARTINEZ , DIRECTOR DE CONTRALORIA; Y POR
OTRA PARTE LA PERSONA FISICA JONATHAN JOSUE SANCHEZ DONJUAN REPRESENTAD
POR EL MISMO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y QUE E
CONJUNTO SE DENOMINARAN ‘LAS PARTES" QUIENES SE SUJETAN A LAS DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES: '

DECLARACIONES
I. Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante:

a. Que es una persona moral de derecho publico tal y como lo establece el Articulo 115 de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 35 de la Constitucion Politica del
Estado de Querétaro, Articulo 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, y Articulo
25, fraccion | del Cédigo Civil vigente para el Estado de Querétaro.

b. Que su representante tiene plenas facultades para la celebracién del presente contrato, de
conformidad con lo establecido en el articulo 33, fraccién Vi y 34 de la Ley Organica Municipal del
Estado de Querétaro, asi como lo acordado en el OCTAVO PUNTO, de la Sesi6n Extraordinaria de
Cabildo, celebrada con fecha del 01 de octubre del 2024, donde se expone ante el Ayuntamiento la
facultad al C. SAMARA PONCE MAYORGA en calidad de Representante Legal del Ayuntamie
en los términos y limitantes mencionados en el Articulo 3, 33, y 34 de la Ley Organica Municipa :
para el Estado de Querétaro, lleve a cabo la celebracién de actos, conveniosy contratos, asi como, /
de los organismos descentralizados del Municipio de Landa de Matamoros, Qro.

c. Que se otorgd a través de la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA a “EL CONTRATISTA” \la
ejecucion de la obra: “AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SEGUNDA SECCION DE LA LOCALID. ‘
DE AGUA ZARCA, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.”, que se traduce en la ejecucion de trabajos-
y/o principales partidas a ejecutar: mencionadas en el catélogo de conceptos anexo al presente
contrato, en estricto apego a los articulos 1, 2, 30, 31, 32, y 33 de la Ley de Obra plblica del Estado

de Querétaro. : \

)
d. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, se ha asignado el recu

derivado del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) ejercicio fisc
2025, a través del Oficio de Aprobacién n° 2025GEQ01080, Expediente BP004422025-NU
2560194 y Nimero de Obra 2025-00628 con fecha 05 de agosto de 2025.

e. Que su domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Ia CALLE DE CONSTITUCION s/N, COL,
CENTRO, C.P 76360 Landa de Matamoros, Qro.

f. Que su Reglstro Federal de Contnbuyentes ante Ia Secretana de Hacnenda y Crédlto Pubhco es /

Este programa es de cardcter piblico, no es patrocinado nf promovido por partido polftico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes.
Estd prohibido el uso de este programa con fines politlcos, electorales, de Jucro y de otros distintos a los establecidos. Qulen haga uso de Jos recurses de este programa debers 1
ser denunclado y sanclonado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente,
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Il.- Declara “EL CONTRATISTA”:

a. Que es una persona fisica de nacionalidad mexicana y, conviene, cuando llegase a cambiar de
nacionalidad en seguirse considerando como tal. Y a no invocar la proteccién de ningin gobiemo
extranjero bajo la pena de perder el beneficio de la nacién mexicana y todo derecho derivado del
presente instrumento juridico, el cual esta representado en este acto por el C. JONATHAN JOSUE
SANCHEZ DONJUAN, quien se identifica con CREDENCIAL PARA VOTAR expedida por el IFE
(Instituto Federal Electoral) N°. 0661095154233 y Clave Unica de Registro de Poblacion (CURP)
SADJ950328HSPNNN08 manifiesta tener todas las facultades conforme a derecho y contar con
mandato general para obligarse en los términos del presente contrato.

b. Que esta registrado en el Padrén de Contratistas del Municipio de Landa de Matamoros a cargo de
la Direccion de Desamollo Urbano y Obras Publicas Municipales bajo el niimero PCMLM-011-

PF/230525 y COITIpFOb() tener laS eSPGCia"dades: 404, [Alumbmdn dellcoJ y 405 [Tendldode lineas y redes de conducelén

{ca aéreas y sut 4 (media dn) J'

para la ejecucion de los conceptos de obra objeto de este contrato, asi como la solvencia econémica
para obligarse a la ejecucion de los trabajos de este.

d. Que tiene establecido su domicilio fiscal en: CALLE ITURBIDE N° 28, COLONIA EL CARMEN, RIO VERDE,
SAN Luis PoTOSI, C.P. 79900, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este
cantrato.

e. Que conoce y sabe de los alcances de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, Codigo
Urbano para el Estado de Querétaro, asf como de todos los ordenamientos legales y normas
aplicables para la ejecucion de la obra materia del contrato.

f. Que conoce y ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, a
efecto de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion y presupuestacion de
conceptos.

%
c. Que tiene ia capacidad juridica para contratar y que retine las condiciones técnicas y la experiencia Xé

Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publica es
SADJ9503283ES8.

lll.- Declaran ambas partes:

a. Que reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando expresament
que no ejercitaran ninguna accién legal que, por la falta de representacion, se pudiere derivar de
12 celebracion del presente contrato.

b. Que se obligan a cumplir en lo que a cada uno comresponde, con todas las leyes, reglas y
reglamentos mexicanos, de caracter Federal, Estatal y Municipal aplicables a los trabajos
amparados por este contrato y a responder en lo que corresponda por su incumplimiento. /

Este programa es de cardcter piblico, no es patrocinado nl promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los Impuestos que pagan todos los contribuyentes,
Estd prohibldo el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidas. Qulen haga uso de los recursos de este programa debers 2
ser denunclado y sanclonado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.
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Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:
]

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” contrata a “EL CONTRATISTA” para
que éste realice la obra publica consistente en “AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SEGUNDA
SECCION DE LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMORQS, QRO.”, que se traduce en la
ejecucion de trabajos y/o principales partidas incluidas en el catalogo de conceptos anexo y materia del
presente contrato, en estricto apego a los articulos 30, 31 y 33 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, de conformidad con los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos, asi
como los documentos referidos en los ordenamientos legales aplicables.

Asimismo, “EL CONTRATISTA” se compromete a ulilizar materiales de la calidad indicada en este
contrato en sus anexos y en las especificaciones generales y particulares que le indique “EL MUNICIPIO”
y, en aquellos materiales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se compromete a usar
materiales de calidad a precio optimo y competitivo en el mercado, de la misma manera “EL
CONTRATISTA” se obliga para la obra, material de este contrato, a sujetarse a todos los érdenes legales
vigentes en la materia de construccién, seguridad, uso de via publica e impacto ambiental.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. -El monto del presente contrato es de $ 418,086.28
famma-emos Dleciocho Mil Ochenta y Sels Pesos 28/100M.N._| , mas el impuesto al valor agregado correspondiente por la

cantidad de 5 66,893.80 [Sesenta y Seis MIl Ochoclentos Noventa y Tres Pesas 80/100 M.N.J ) dando un total de $

Ay

484,980.08 " Cuatroclentos Ochenta y Cuatro Mil Novecientos Ochenta Pesos 08/100 M.N. | .

SEGUNDA bis: La autorizacion de conceptos fuera de catalogo queda sujeta a la revision del persbnal
de supervision asignada, siempre que exista suficiencia presupuestal para posteriormente asentarjo en
bitacora, se analice y autorice el analisis de costos y que la suma de los importes de todos los concgptos
de obra no rebase el 25% (Veinticinco por ciento) del importe contratado.

TERCERA. -PERIODO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra pablica
materia del presente contrato, con fecha de inicio 22 de agosto de 2025 y fecha de término 20 de
noviembre de 2025, con un periodo de ejecucién de 90 ( noventa) dias naturales.

CUARTA. - ANTICIPO_.-* EL MUNICIPIO “ Para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la
construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de
traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos, asi como para la compra
produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemen
y demas insumos, otorgara un anticipo del 30% (treinta por ciento) de la asignacion aprobada en

presente contrato, Que importa la cantidad de $ 145,494.02 | ciento cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Cua
Pesos 02/100 M.N.J , incluyendo el LV.A., obligandose “EL CONTRATISTA” a utilizarlo en dichos trabajos.
La amortizacion del anticipo se debera realizar totalmente al terminar el ejercicio sefialado para la

ejecucion del contrato para el que fue otorgado, mediante deducciones proporcionales que se hagan en
cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se aprueben a "EL CONTRATISTA".

N

Este programa es de caracter publico, no es patrocinado ni promovide por partido politico alguno y sus recursos provienen de los Impuestos que pagan todas los contribuyentes,
Estd prohibido el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Qulen haga uso de los recursos de este programa deberd 3
ser denunclado y sanclonado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente,
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cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se aprueben a "EL CONTRATISTA".

Sial concluir dicho termino no se ha amortizado el anticipo, el saldo correspondiente deber4 ser devuelto \
por "EL CONTRATISTA” a "EL MUNICIPIO" para garantizar la correcta inversion del anticipo, el cierre
administrativo y el finiquito del contrato.

QUINTA. -GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir las garantias necesarias (fianzas)
para el cumplimiento del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro vigente, emitidas a entera satisfaccion de “EL MUNICIPIO” y por
institucion Afianzadora debidamente autorizada de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas y Reglamento Aplicable:

A. FIANZA PARA EL ANTICIPO. Fianza a favor de “EL MUNICIPIO” Por la totalidad del monto concedido
como anticipo que debera ser presentada por “EL CONTRATISTA” previamente a la entrega de los
anticipos, dentro de los siete dias naturales siguientes en la fecha en que reciba copia simple del
formato de contrato o de fallo de adjudicacion, la garantia subsistira hasta la total amortizacion del
anticipo comrespondiente.

B. FIANZA DE CUMPLIMIENTO. - Fianza a favor de “EL MUNICIPIO” por el 10% (diez por ciento) del
monto total del presente contrato. Esta fianza debera ser presentada dentro de los siete dias
naturales siguientes contados a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA” hubiere recibido copia
simple del formato del contrato o del fallo de adjudicacion.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas imputables “EL

CONTRATISTA”, este acepta se haga efectiva por su importe total la péliza de garantia que ampara el

concepto de cumplimiento (10% del monto contratado), independientemente de avance fisico de la obra

o servicio materia de este contrato.

C. FIANZA PARA GARANTIZAR DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS TRABAJOS, LOS VICIOS
OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO. “EL
CONTRATISTA” garantizara dentro de los quince dias naturales siguientes a la notificacién del
término de obra mediante fianza por el 10% del monto total del contrato. Esta garantia €on
cancelacién automatica a su vencimiento tendra una vigencia de doce meses contados a partfr de
la fecha de entrega-recepcion de los trabajos.

Las fianzas establecidas garantizan adicionalmente los accesorios que se deriven en el evento de que
las garantias le sean aplicadas al fiado.

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, asi como el procedimiento para su
presentacion, validacion y en su caso la cancelacion, seran proporcionadas por parte de “EL
MUNICIPIO”.

En el caso que se presénten polizas de fianza deberan contener las declaraciones indicadas por el
articulo 98 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, e
relacion con lo establecido en el diverso 55 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

SEXTA. -FORMA DE PAGO. -
El pago de los conceptos ejecutados se hara conforme al avance que presente la obra basandose en
las estimaciones que “EL CONTRATISTA” presente a “LA CONTRATANTE’ en periodos no mayores a un

mes de acuerdo con lo establecido en el articulo 59 de La Ley de Obra Ptblica del Estado de Querétaro /

Este programa es de carécter péblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes.
Estd prohibldo el uso de este programa con fines politicos, electorales, de fucro y de otros distintos a los establecldos. Qulen haga uso de los recursos de este programa deber4 4
ser denunclado y sanclonado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.
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y que seran pagadas en un plazo no mayor a quince dias hébiles contados a partir de la fecha en que
hayan sido autorizadas por la supervision de “LA CONTRATANTE". \

“EL CONTRATISTA” debera presentar las estimaciones impresas debidamente firmadas por cada uno \
de los participantes, y en formato digital con la finalidad de realizar observaciones y dar solucion a
posibles conflictos en el procedimiento del pago.

En caso de no presentar las estimaciones en dicho término, sera la supervisién quien podré optar por
elaborarias con sus propios generadores, teniendo “EL CONTRATISTA” 5 cinco dias naturales para _
complementar la documentacion (estado de cuenta, fotografias, pruebas de laboratorio, y en su caso %

factura o recibos, efc.).

Si “EL CONTRATISTA” reincide en no presentar ias estimaciones mensuales, “EL MUNICIPIO” se
reserva el derecho de seguiras realizando con los generadores de la supervision, y no se hace
responsable de posteriores reclamaciones con respecto a las mismas.

Una vez autorizadas las estimaciones por “EL MUNICIPIO”, la dependencia ejecutora realizara las
gestiones pertinentes ante la Direccién de Finanzas Publicas Municipales para que realice el pago a “EL
CONTRATISTA” mediante cheque o transferencia electrénica en un plazo no mayor de 15 quince dias

naturales.
“EL CONTRATISTA” recibira los pagos por las estimaciones formuladas siempre y cuando haya
entregado la documentacion fiscal actual, cormrecta y completa en la Direccién de Finanzas Publicas
Municipales, quien sera la responsable de realizar todas las actividades para cumplir con las
obligaciones y hacer valer los derechos econémicos que resulten del presente contrato.

Los conceptos fuera de catalogo, cambios de especificaciones y volimenes excedentes, contenidos en
las estimaciones, deberan estar previamente autorizados por “EL MUNICIPIO".

“EL CONTRATISTA” cuenta con 5 cinco dias habiles, a partir de la fecha de autorizacion del cambio de
especificacion o autorizacion del nuevo concepto por parte de la supervision, para solicitar a *

estimados.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue los precios unitarios en los términos establecidos, se
entendera que otorga a “EL MUNICIPIQ” la facultad para definir la especificacion o los precios de los
nuevos conceptos aplicables en la estimacién de los trabajos ejecutados.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizado cuando “EL MUNICIPIO” omita resolver respect
de su procedencia, dentro del término de 15 quince dias naturales, contados a partir de la fecha en qu
haya sido autorizado por la residencia de la obra. En todos los casos, ei residente de obra debera hace
constar en la bitdcora la fecha en que se presentan las estimaciones.

SEPTIMA. -RETENCIONES-: “LA CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su consentimiento
para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retenciones: Del dos punto

Este programa es de caracter pablico, no es patrocinade nl promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los Imp s que pagan todos los contribuyentes, %
Estd prohibldo el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y de otros distintas a los establecidos. Quien haga uso de los recursos de este programa debera 5

ser denunciado y sanclonado de acuerdo con la ley aplicable y ante fa autoridad competente.
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cinco por ciento (2.5%) del importe de cada estimaci6n, desglosandose de la siguiente manera; para
cumplir con el articulo 59 segundo y tercer parrafos de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, \

por concepto de derechos de Inspeccién, Control y Vigilancia necesarios para la ejecucion de los trabajos.
se le aplicara en cada estimacion una retencién 2% y adicional del 25% aplicado a la base del 2% de
supervision de acuerdo con el articulo 90-93 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, en
concordancia con el articulo 18 de la Ley de Ingresos del Municipio de Landa de Matamoros Ejercicio
2022, publicada en el Periddico Oficial “La Sombra de Arteaga” el 28 de diciembre de 2023, jo que da el valor
de 2.5% a aplicar a cada estimacion.

OCTAVA: - REQUISITOS DE LA COMPROBACION .-El monto del presente contrato, ser4 pagado en
los términos de este, por la Direccién de Tesoreria Municipal, sito en Calle Constitucién S/N, Col. Centro,
C.P 76360 Landa de Matamoros Qro., en horario de oficina, para lo cual la persona que se presente
para su cobro debera de entregar copia simple de su identificacion oficial y el contra recibo expedido por
la Direccién de Obras Publicas Municipales, para el pago a través de cheque. Cuando el pago sea via
electronica debera presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato, mediante escrito
original firmado por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en hoja membretada, dirigido a la
Direccion de Tesoreria Municipal.

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno
de éstos, por su presentacion incomecta o en el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las
estimaciones en el plazo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.
En estos supuestos, la estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que
ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”.

El pago de estimaciones no se considerard como aceptacién plena de los trabajos, ya que “EL
MUNICIPIO” tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el
pago en exceso que se haya efectuado.

NOVENA. DESIGNACION DE SUPERVISOR Y SUPERINTENDENTE; “EL MUNICIPIO” autorizars
inicio de la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados el servidor publico y el representa
de “EL CONTRATISTA” que fungiran como SUPERVISOR DE OBRA y SUPERINTENDENTE DE LA OBR/
respectivamente. Cuando la supervision se realice por terceras personas, el supervisor de obra poc
instalaria con posterioridad al inicio de los trabajos.

DECIMA. SUPERVISION. “EL MUNICIPIO” manifiesta que para llevar a cabo la buena ejecucion de los
trabajos de la obra objeto del presente contrato, designara con anterioridad al inicio de los trabajos, un
responsable de obra quien debera estar adscrito a la Direccién de Desarrollo Urbano y Obras Publicas
y que fungira como supervisor de obra para tratar todos lo asuntos relacionados con los trabajos y quien
tendra entre ofras, las facuitades y obligaciones que establecen los articulos 58 y 59 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro, el articulo 113 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Seyvicios
relacionados con las Mismas y quien ubicara su residencia en el sitio de los trabajos

En la designacion de! servidor publico que fungira como SUPERVISOR DE OBRA , “EL MUNICIPIO”
debera tomar en cuenta que tenga los conocimientos, habilidades, experiencia y capacidad suficiente
para llevar la administracion y direccién de los trabajos; debiendo considerar el grado académico de
formacion profesional de la persona, experiencia en administracion y construccion de obras, desarrolio
profesional y el conocimiento de obras similares a las que se hara cargo, para tratar todos los asuntos
relacionados con los trabajos y quien tendra entre otras, las facultades y obligaciones que establecen

Y
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“EL MUNICIPIO” a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar
en todo tiempo los trabajos objeto del presente contrato y dar a “EL CONTRATISTA” por escrito las
instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las
modificaciones que en su caso le sean ordenadas.

Es facuitad de “EL MUNICIPIO” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a utilizarse en
la ejecuci6n de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de adquisicién o de fabricacion.

“EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de la aceptacion del superintendente de obra y de solicitar en
cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion de éste y “EL CONTRATISTA” tendra la
obligacién de nombrar a otro que retna los requisitos indicados en el Pamrafo Tercero del Articulo 57 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

DECIMA PRIMERA. -SUPERINTENDENTE DE OBRA. - “EL CONTRATISTA” se obliga a establecer
anticipadamente al inicio de los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, un representante
‘permanente que fungird como superintendente de construccion, el cual deberd contar con titulo
profesional en ingenieria civil o camrera afin y con experiencia comprobada en la ejecucion de obras
afines o similares a la de este contrato y que acreditara, con los documentos idéneos, conocer con
amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccién, catalogo de conceptos o
actividades de obra, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus
modificaciones, normas de calidad, bitacora, convenios y demas documentos inherentes, que se
generen con motivo de la ejecucién de los trabajos.

independientemente de lo estipulado anterior y previamente al inicio de los trabajos, “EL CONTRATISTA”
propondra a “EL MUNICIPIO” un responsable administrativo de la obra, quien tendra a su cargo la
realizacion de las tareas referidas en la normatividad aplicable, dando seguimiento oportuno al desarrollo
administrativo de la obra.

presente clausula,

DECIMA SEGUNDA. BITACORA; Queda entendido por “LAS PARTES’ que la bitacora que se genere
con motivo de la realizacién de los trabajos materia de este contrato formara parte de este y su uso sera
obligatorio, debiendo permanecer en la supervision de la obra, a fin de que las consultas requeridas se
efectiien en el sitio de los trabajos, y estara vigente durante todo el desarrolio de los trabajos. Para
efectos del contrato, los anexos y la bitdcora de los trabajos son instrumentos que vinculan a “LAS
PARTES” en sus derechos y obligaciones.

DECIMA TERCERA: -DISPOSICION DEL INMUEBLE. - Asimismo, “EL MUNICIPIO” se obliga a poner
a disposicion de “EL CONTRATISTA”, el(los) inmueble(s) en el (los) que deba(n) llevarse a cabo los
trabajos materia de este contrato.

“EL. CONTRATISTA”, debera iniciar los trabajos en la fecha estipulada en el contrato; quien ademas

i ] = )
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podra iniciar la obra, si lo estimare conveniente y bajo su responsabilidad, aln antes de la recepcion del
anticipo, de conformidad con lo establecido en el articulo 57 de la Ley de Obra Publica del Estado de \

Querétaro. \

DECIMA CUARTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA; “EL CONTRATISTA” reconoce
expresamente que sera el tinico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social para sus empleados, por lo que
reconoce y declara que no es representante, empleado o intermediario de “EL MUNICIPIO”, sino una
persona fisica con personalidad juridica y patrimonio diferentes de los de “EL MUNICIPIO”, por lo cual
sera la Ginica responsable frente a los empleados o trabajadores que ocupe, y por lo mismo conviene en
responder directa o indirectamente de todas las reclamaciones y/o juicios que estos presenten en su
contra o en contra de “EL. MUNICIPIO”, en relacion con el objeto materia de este contrato, desligandose
“EL MUNICIPIO” de toda responsabilidad que pudiera generarse ante las distintas autoridades del
Instituto Mexicano del Seguro Social, Prevision Social y demas similares, toda vez que se reitera que
las relaciones entre “EL CONTRATISTA” y sus empleados son responsabilidad de este itimo.

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” sera el Ginico responsable de la ejecucion de los trabajos y deberé sujetarse a todos
los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion,
seguridad, uso de fa via pablica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal,
estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL MUNICIPIO”. Cualquier
responsabilidad, dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL ﬁ\

CONTRATISTA”, y podran ser reclamados por “EL MUNICIPIO” por la via judicial correspondiente, con
fundamento en el articulo 68 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro. :

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de
parte de “EL MUNICIPIO”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de
jos trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por elio, ni a modificaciont aiguna
del plazo de ejecucién de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en este contrato, “EL MUNICIPIO™ <
podré ordenar su demolicion, reparacion o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resuiten
necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucién adigional
alguna por ello, en este caso “EL MUNICIPIO”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspension tota
o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicién o reparacion de los
mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la clausula TERCERA de este
contrato.

“EL. CONTRATISTA” se obliga a comprobar ante “EL MUNICIPIO” |a calidad de la obra publica mediante
pruebas de laboratorio aceptado por “EL MUNICIPIO” que consten en dictamen firmado por el perito a
cargo.

“gL. CONTRATISTA” queda obligado de entregar los planos correspondientes a la construccién final
(Proyecto as built), asi como los manuales e instructivos de operacion y mantenimiento correspondiente.

DECIMA QUINTA. - DICTAMENES Y PERMISOS. - “EL MUNICIPIO”, cuando sea el caso,

Este programa es de carécter publico, no es patrocinado ni promavido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los Impuestos que pagan todos los contribuyentes.
Est4 prohibido el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Qulen haga uso de los recursos de este programa deberd 8
ser denunclado y sanclonado de acuerdo con {a ley aplicable y ante la autoridad competente.
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previamente a la realizacién de los trabajos, debera tramitar y obtener de las autoridades competentes X
los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, la propiedad o los derechos de
propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los cuales se ejecutaran las \
obras ptublicas.
“EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA", observaran las disposiciones que en materia de asentamientos
humanos, desarrollo urbano y construccion rijan en el ambito federal, estatal y municipal.
DECIMA SEXTA. - PAGOS EN EXCESO. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y
de ajustes de costos, “EL MUNICIPIO”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos
financieros conforme a una tasa que seré4 igual a la establecida para los casos de prémroga para el pago
de créditos fiscales por la Ley de Ingresos de la Federacion vigente en el ejercicio fiscal de que se trate.
Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagary se
calcularan sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean
determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
CONTRATISTA".

F

El pago de estimaciones no se considerard como aceptacion plena de los trabajos, ya que “EL
MUNICIPIO’ tendra derecho a reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso el pago
en exceso que se haya ejecutado.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL. CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las
cantidades en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la
establecida para los casos de promroga para el pago de créditos fiscales en la Ley de ingresos de
Federacion vigente para el ejercicio fiscal de que se trate. Los cargos se calcularan sobre las cantidades
pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias calendario desde la fecha de pago hastg
fecha en que las mismas se pongan efectivamente a disposicion de “EL MUNICIPIO”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA
sean compensadas en la estimacion siguiente o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado
con anterioridad.

DECIMA SEPTIMA. - AJUSTE DE COSTOS: Las partes acuerdan la revisién y ajuste de los costos
que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden
econémico no previstas que determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos adn no
ejecutados, conforme al programa pactado, debiendo constar por escrito el aumento o reduccion
correspondiente.

La revision y ajuste de costos se realizara atendiendo al procedimiento de ajuste de costos acordado
por las partes, de conformidad con lo establecido en los articulos 63 y 64 de la Ley de Obra Piblica del

Estado de Querétaro.

DECIMA OCTAVA. CESION DE DERECHOS : Asimismo, “EL CONTRATISTA” se obliga a no ceder
en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones
derivados de este contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones
por trabajos ejecutados, en cuyo caso se debera contar con el previo consentimiento expreso y por
escrito de “EL MUNICIPIO”, conforme a lo establecido en el Gltimo parrafo del articulo 47 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y 84 de su Reglamento.

s

Si con motivo de la cesion de derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se origina un atraso
en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo 55 de la Ley de
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Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

DECIMA NOVENA. - MODIFICACION AL PLAZO DE EJECUCION E IMPORTE.

Por razones fundadas y explicitas, se podra modificar el plazo y monto del presente contrato de obra
publica mediante convenio adicional, de conformidad con el articulo 56 de La Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro. Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el
catalogo original, de conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados p
parte de “LA CONTRATANTE” durante su ejecucion siempre y cuando hayan sido previamen
aprobados y autorizados por “LA CONTRATANTE’ y asentados en la bitacora. “LA CONTRATANTE'
" debera elaborar un convenio adicional por el monto excedente del contrato con base en los volimenes
y conceptos no considerados inicialmente, debiendo “EL CONTRATISTA” presentar el presupuesto
correspondiente en papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacion y
autorizacion por parte de “LA CONTRATANTE’, por su parte “EL CONTRATISTA" ampliara la garantia
otorgada para el cumplimiento de! contrato ( cuando asi lo requiera “LA CONTRATANTE’, y de vicios
ocultos en la misma proporcién sobre el monto del convenio adicional.
“EL MUNICIPIO” bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, podra celebrary modificar
los contratos, sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebracion
de los convenios modificatorios o adicionales, segin sea el caso, considerandose éstos parte de este
contrato y siendo obligatorias para “EL CONTRATISTA” y “EL MUNICIPIO” las estipulaclones que en
los mismos se establezcan.

En caso de otorgamiento de prérogas a “EL CONTRATISTA” derivadas de la formalizacion de convenios
de ampliacion al monto o al plazo de ejecucion del contrato, “EL CONTRATISTA” debera presentar la
garantia en los términos de este contrato, del parrafo quinto del articulo 56 de la Ley de Obra Pblica
del Estado de Querétaro, y presentaria antes de Ia firma del convenio respectivo.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos
se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuade

VIGESIMA. -PENAS CONVENCIONALES: Cuando por causas imputables a “EL CONTRAT
existan atrasos en la ejecucion de los trabajos conforme al programa de ejecucion convenido, se ap
una pena convencional bajo el siguiente procedimiento:

ETAPA 1.- Retencién:
Durante el desarrollo de la obra, se verificara el avance de los trabajos contra el programa de ejecucion
convenido en los plazos establecidos en este contrato para la presentacion de estimaciones, y en caso
de existir diferencias por atraso parcial se retendrd el equivalente al 2% dos por ciento sobre los
conceptos alin no ejecutados.

“EL MUNICIPIO”, dentro de las estimaciones por trabajos ejecutados, realizara los desgloses de este
concepto y, en su caso, procedera a realizar las retenciones correspondientes.

Las cantidades retenidas por este concepto seran efectivas a favor de “EL MUNICIPIO”, si a la fech
pactada de terminacion de los trabajos no estan concluidos.

ETAPA 2.-_APLICACION DE LA PENA CONVENCIONAL POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS: “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estan

Este programa es de cardcter publico, no es patrocinado nl promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los Impuestos que pagan todos los contribuyentes,
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ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de obra aprobado, por el cual “EL
MUNICIPIO” comparara periGdicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de dicha
comparacién, el avance de las obras es menor que lo que debi6 realizarse, “EL MUNICIPIO” procedera
a:

I.  Notificarle a “EL CONTRATISTA” mediante la bitdcora de obra, el atraso detectado de
conformidad con su programa de obra aprobada, para que este titimo tome la medida pertinente
para actualizar la ejecucion de su obra.

. En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA", no se ejecute la obra de conformidad
con el periodo de ejecucion establecido en el presente confrato, “EL MUNICIPIO” aplicara una
retenclén econémica a la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que se determine
el atraso, misma que .“EL CONTRATISTA” podra recuperar en las proximas estimaciones, si
regulariza los tiempos de atraso sefialados en el programa de ejecucion de suministros o de
utilizacion de insumos. La aplicacién de estas retenciones tendra el caracter de definitivos, si la
fecha pactada de terminacién de los trabajos, estos no se han concluido. El calculo de la
retencién sera del 2% (dos por ciento) sobre la diferencia entre los trabajos realmente ejecutados
(total estimado acumulado) y el importe de lo que debi6 ejecutarse (total programado acumulado)
de acuerdo con el programa de ejecucion establecido.

I, Adicionalmente “EL MUNICIPIO” aplicara para el caso de que por causa imputable a “EL
CONTRATISTA”, éste no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa una pena
convencional consistente en una cantidad igual al 2% (dos por ciento) mensual sobre la
diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el importe de la obra que debio realizar la que
aplicara “EL MUNICIPIO” a “EL CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el monto en que las
obras queden concluidas y recibidas a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”. Para determinar la
aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por
caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa de juicio de “EL MUNICIPIO” no sea
imputable a “EL CONTRATISTA”.

Estas penas, en ningin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento, en cuyo caso y llegando a dicho limite se dara inicio al procedimiento de rescisjgn
administrativa.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuandg
se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “EL MUNICIPIO” podra optar entre exig
cumplimiento de contrato o la rescision de este.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a
CONTRATISTA” se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicana
ademas, si da lugar a ello, ia fianza de cumplimiento, con forme a lo estipulado en la clausula VIGESIM?
PRIMERA (RESCICION DE CONTRATO) del presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA. -RESCICION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“LAS PARTES” convienen que “LA CONTRATANTE” podré en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato de acuerdo con lo establecido en los articulos 60, 61y 62 de La Le
de Obra Publica del Estado de Querétaro

Las causales referidas en el mencionado articulo dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, §
responsabilidad para “LA CONTRATANTE”, ademas de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA” las peng
convencionales conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescisio
debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro, independientemente dg
hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL
 CONTRATISTA” los demas cargos que procedan.

Este programa es de caracter publico, no es patrocinado nl promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los Impuestos que pagan todos los contribuyentes.
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“ AS PARTES” convienen que cuando “LA CONTRATANTE” determine justificadamente la rescision
administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicard a “EL
CONTRATISTA” exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de
quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacion del

inicio de la rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, \
“_a CONTRATANTE” resolvera lo procedente, dentro del plazo de quince (15) dias habiles siguientes a la

fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA”. En el supuesto de no
producir contestacion “EL CONTRATISTA”, dentro del plazo sefialado, se emitira la resolucion respectiva,

en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro., asi como en apego a los demas
ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del contrato “LA
CONTRATANTE” procedera a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueblg
y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con ¢
sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la
obra y “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE”, en un plazo de diez dias
naturales contados a partir del inicio del procedimiento, toda la documentacion que ésta le hubiere
entregado para la realizacion de los trabajos.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser revocada o
modificada por “LA CONTRATANTE”. Iniciado el procedimiento de rescision y antes de su conclusion,
“LA CONTRATANTE” podra a su juicio, suspender el tramite del citado procedimiento, cuando se hubiere
iniciado un procedimiento de conciliacién respecto del presente contrato. En €l caso de que se determine
no rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos una vez notificada la resolucion correspondiente
por “LA CONTRATANTE” a “EL CONTRATISTA”

Asimismo, “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO”, en un término de 10 diez
dias naturales, contados a partir del procedimiento respectivo, toda la documentacion que éste le hubiere
entregado para la realizacion de los trabajos.

VIGESIMA SEGUNDA. -SUSPENSION TEMPORAL- “EL MUNICIPIO” podra susperjdey
temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por cgusa
justificada, sin que ello implique su terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la
suspension, la que no podra promrogarse o ser indefinida, de conformidad con lo dispuesto porilos
articulos 60, 62 y 63 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, asi coipo
144,145, 146, 147, 148 y 149 de su Reglamento, en relacién a lo dispuesto en los diversos 60, fraccione
ly Il del articulo 61 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA TERCERA. -TERMINACION ANTICIPADA; “EL MUNICIPIO” podra dar por terminado
anticipadamente este contrato cuando concurran razones de interés general o existan causas
justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave a “EL MUNICIPIO”, o bien, no sea posible
determinar la temporalidad de la suspensi6n de los trabajos prevista en la Clausula que antecede.

La terminacién anticipada se realizara mediante el procedimiento previsto en los articulos 60 y 62 de |
Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las mismas y 150, 151, 152 y 153 de s
Reglamento, en relacién con lo dispuesto en las fracciones Hl y IV del articulo 61 de la Ley de Obr:
Publica del Estado de Querétaro. _

“EL MUNICIPIO” comunicara la suspension, rescision o terminacion anticipada a “EL CONTRATISTA” en
un plazo de 3 (TRES) dias habiles siguientes contados a partir de la suspension y posteriormente, hara
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Este programa es de caracter piiblico, no es patracinado nl promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los Impuestos que pagan todos los contribuyentes.
Estd prohibldo el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso de los recursos de este programa deberd 12
ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante [a autoridad competente.
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de su conocimiento a la Contraloria Municipal.

VIGESIMA CUARTA. -GARANTIA DE VICIOS OCULTOS, -Concluidos los trabajos, no obstante su
recepcién formal, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de los defectos que resulitaren de \
los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los \
términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos de garantia estipulados
debiendo otorgar fianza a favor de “EL MUNICIPIO”, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 66

de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las mismas y 95 de su Reglamento, con

relacion a lo dispuesto en el diverso 55, fraccion IV de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

Los trabajos se garantizaran durante un plazo de 12 doce meses, contados a partir de la fecha del acta
de recepcién fisica de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una
responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA” por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere
la clausula anterior. Transcurridos los 12 doce meses, sin que exista reclamacion alguna por parte de
“EL MUNICIPIO”, Ia liberacion de la fianza respectiva se realizara en los términos del articulo 97 del

Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, en relacién con lo
dispuesto en el diverso 55, fraccion IV de la Ley de Obra Plblica del Estado de Querétaro.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
“EL MUNICIPIO” debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA”, para que éste haga las correcciones
o reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 treinta dias naturales, transcurrido
este término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “EL MUNICIPIO” procedera a hacer
efectiva la garantia. Si la reparacién requiere de un plazo mayor, “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”
podréan conveniro por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

VIGESIMA QUINTA. TERMINO DE OBRA: “EL CONTRATISTA” comunicara en un plazo no mayora 5
cinco dias naturales a “EL MUNICIPIO” la conclusion de los trabajos que le fueron encomendados a fin
que éste verifique la debida terminacion de estos conforme a las disposiciones establecidas en el presefte
contrato.

La verificacién, reparacién y en su caso la recepcion de los trabajos, la elaboracion del finiquit
terminacion del contrato se realizaran mediante los procedimientos y disposiciones citadas en los articu
64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionadas con las mismas y 164, 165, 166, 167, 168, 18
170, 171y 172 del Reglamento de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios relacionadas con las mismas
aplicados supletoriamente a la Ley de Obra Ptiblica del Estado de Querétaro.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL MUNICIPIO”, el importe de estos se deducira de
las cantidades pendientes de cubrir por concepto de frabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos,
debera exigirse por oficio su reintegro, mas los intereses comrespondientes, conforme a una tasa que sera
igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federacion, en el caso de prérroga para el pago de
créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a
pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde
que sean terminadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion (
“EL MUNICIPIO”. En caso de no obtenerse el reintegro, “EL MUNICIPIO” podra hacer efectivas la
garantias que se encuentren vigentes.

LAS PARTES”, establecen que para el Cierre formal y administrativo motivo de este contrato para lo

Gitimos tramites administrativos adicionando 30 dias naturales posteriores para la conclusion de dichos
tramites pactada en la Clausula Tercera (PLAZO DE EJECUCION) de este contrato la cual tendra como
fecha maxima el 16 (dieciséis) de diciembre de 2025.

Este programa es de carécter pblico, no es patrodnado ni promaovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los Impuestos que pagan todos los contribuyentes, /
Est4 prohibldo el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y de otros distintos a fas establecidos. Qulen haga uso de Jos recursos de este programa deberd 13 4
ser denunclado y sanclonado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.
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“EL CONTRATISTA” manifiesta ser sabedor que con fundamento al articulo 67 de la Ley de Obra

Publica del Estado de Querétaro, esta obligado, atin después del finiquito de la obra pablica materia del .
presente contrato, a atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de \
los 6rganos de control competentes, so pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos
aplicables.

VIGESIMA SEXTA: EXTINCION DE OBLIGACIONES.- Con fundamento en el articulo 79 de la Ley
Organica Municipal del Estado de Querétaro, articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
relacionados con las Mismas, y 172 de su reglamento, aplicado de manera supletoria a la Ley de Obra
Pdablica del Estado de Querétaro; 1834 del Cédigo Civil vigente en el Estado de Querétaro, “EL
MUNICIPIO” podra escoger entre exigir el cumplimiento o la resolucién de la obligacién, con el
resarcimiento de dafios y perjuicios en ambos casos. También podra pedir la resofucién ain después de
haber optado por el cumplimiento, cuando éste resuitare imposible.

VIGESIMA SEPTIMA: CONTROVERSIAS. - “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, resolveran
entre si las controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de
caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente
procedimiento:

A. “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en el cual expondra el problema
técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las causas y motivos que le dieron origen,
anexara la documentacioén que sustente su peticion y los presentara dentro de los diez dias naturales
siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B. “EL MUNICIPIO”, dentro de un término de diez dias naturales, contados a partir de la fecha en Ig
reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion q
término al problema pianteado.

C. “EL MUNICIPIO”, al emitir |a resolucion, citara a “EL CONTRATISTA", para hacerla de su conocimie
dentro de los cinco dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido.

D. Durante la reunion convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA”, la solucion adoptada
y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiéndose anotar
los mismos en la bitacora,

VIGESIMA OCTAVA. -VIGENCIA DEL CONTRATO:

La vigencia del presente contrato sera a partir de la firma de este y hasta el momento en que “LA
CONTRATANTE” emita el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL
CONTRATISTA” '

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato,
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimiento
y requisitos que establece La Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro y demas normas
disposiciones administrativas que le sean aplicables.

UNA VEZ LEIDO INTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SABEDORAS LAS PARTES DE SU FUERZA Y
ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR DUPLICADQ EL DIA 21 DE agosto de 2025 (DOS MiL VEINTICINCO) EN EL
MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERETARO.

Este programa es de cardcter pliblio, no es patrodinado ni promovido por partide politico alguno y sus recursos provi de los Impuestos que pagan todos los contribuyentes.
Est4 prohibido el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Qulen haga uso de los recursos de este programa deberd 14
ser denuncfado y sanclonado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.,
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POR EL MUNICIPIO
V/ - RN
ING. JONATHAN Jg& SA Z DONJUAN
C. SAMARA PONCE MAYORGA J RFCTSADI950326 é!’
REGIDOR SINDICO MUNICIPAL REPRESENTANTE LEGAL

CON LA INTERVENCION DE:

LIC. YU RACELI BENITEZ MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. ANTONI SECA MENINDEZ . NOE LANDAVERDE RUBIO
DIRECTOR DE TESORERIA MUNICIPAL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

FIN DEL CONTRATO N° MLM-DDUOP-FISE-URB-AD-10-2025

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Y ES PARTE INTEGRAL DEL DOCUMENTO DENOMINADO CONTRATD DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO MLM-DDUOP-FISE-
URB-AD-10-2025 REALIZADA A LA OBRA: AMPUACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SEGUNDA SECCION DE LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.
Y AL PROCEDIMIENTO DE ASIGNACION POR ADJUDICACION DIRECTA N* MLM-DUOP-FISE-URB-AD-10-2025; Expediente BP004422025-060825

Este programa es de carécter pibilco, no es patrodnado nl promovido por partido polftica alguno v sus recursos provienen de los Impuestos que pagan todos los contribuyentes.
Estd prohibido el uso de este programa con fines polfticos, electorales, de lucro y de atros distintos a los establecidos. Qulen haga uso de fos recursos de este programa deberd 15
ser denunclado y sanclonado de acuerdo con la ley aplica ble y ante la autoridad competente.



