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CON RECURSOS
Acta de Entrega-Recepcion Fisica de los Trabajos Del ContraléBLICOS FEDE RALE.

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA-RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DE
LA OBRA “AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE
PUERTO DE SAN AGUSTIN, LANDA DE MATAMOROS, QRO.” CON NUMERO DE CONTRATO MLM-DDUOP-FISE-
NUP2460212-SG-AD-09-2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO, Y EL ING. ULISES
ALFONSO RIVERA HERNANDEZ, COMO PERSONA FISICA REPRESENTADO POR EL MISMO, DENOMINADO COMO “EL
CONTRATISTA".

Carretera Jalpan - Rioverde, Km. 1480
El Trapiche, Arroyo Seco, Qro.

Email: ulisesrivera8@hotmail.com
4871492023

LLLUGAR, HORA Y FECHA: En el Municipio de Landa de Matamoros, Qro, siendo las 16:00 horas del 20
de septiembre de 2024 en las oficinas de la Direccién de Desarrollo Urbano y Obras Publicas ubicada en
Calle Constitucién S/N. Col. Centro. Landa de Matamoros, Qro. C.P. 76360.

ILNOMBRE DE LOS FIRMANTES: Se retinen el en su caracter de Supervisor Obras Publicas Arg. Carlos
Orlando Escobar Castillo, el Coordinador de Construccion el Ing. Jorge Luis Rodriguez Ibarra, el Ing.
Eduardo Rubio Cano como Subdirector de Desarrollo Urbano y Obras Publicas del Municipio; el M. en
C. Elian Segura Carranza, Director de Desarrollo Urbano y Obras Publicas del Municipio y el Ing. Ulises
Alfonso Rivera Hernandez, en su caracter de “el contratista”.

IIl.DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO:
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PUERTO
DE SAN AGUSTIN, LANDA DE MATAMOROS, QRO.

IV.IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO: $ 399,941.03 (I.V.A INCLUIDO).
V.ESTADO ACTUAL DE LA OBRA: TERMINADA FISICAMENTE

VI.PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: La fecha programada de inicio fue del 10 de junio /I\‘
2024 y la de terminacion el 08 de agosto del 2024 (60 dias naturales) de acuerdo al contrato, y las fechas |
reales de inicio fue del 21 de agosto el 2024 y la de terminacion el 19 de septiembre del 2024, con un |
plazo de ejecucion de 29 dias naturales. i
Declaracion de las partes de la entrega de la documentacién: En los términos del articulo 66 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, clausula Vigésima del propio contrato, el Contratista i
declara haber terminado los trabajos y la Direccién de Desarrollo Urbano y Obras Piblicas, los recibe
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fisicamente, el Contratista entrega a la Direccién de Desarrollo Urbano y Obras Publicas los planos
correspondientes a la construccion final, asi los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de
los bienes instalados, asi como la constancia de que los documentos derivados de la realizacion de los
trabajos, fue entregado a la supervision de obra, reservandose este Gltimo el derecho de hacer
posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por los incumplimientos que resulten de la
realizacion de los mismos, de responder por los mal ejecutados y completar aquellos no recibidos.

En cumplimiento del articulo 67 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, el Contratista se
obliga a presentar la garantia consistente en péliza de fianza por un importe de $ 39,994.10 (Treinta y
Nueve Mil Novecientos Noventa y Cuatro Pesos 10/100 M.N. Incluye I.V.A.) con una vigencia de doce
meses a partir de las fecha de la presente Acta; para garantizar la Buena Calidad de la Obra y por los
defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en la legislacion aplicable. El acta se realiza
en atencion a los ordenamientos descritos por la normatividad vigente y no deslinda a la empresa
ejecutora de futuras revisiones por parte de cualquier 6rgano de control ya sea Federal, Estatal o
Municipal.

Esta acta no exime al Contratista, de reintegrar cualquier pago en exceso que se haya realizado mas los
intereses correspondientes conforme a lo establecido en el Cédigo Civil del Estado de Querétaro al
momento de su pago.

POR EL MUNICIPIO
—
M. en C. ELIAN SEGURA CARRANZA
DIRECTOR DE DESABROLLO URBANO Y OBRAS

SUPERVISOR POR PARTE DEL MUNICIPIO

¥Este programa es publico, ajeno a -

cualquier partido politice. Queda T S— ESTA OBRA FUE REAL;zar:
prohibido su uso para fines distintos ,: | . CON RECURSOS
a los establecidos en el programa” UBLICOS FEDERALE«

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN A EL AETA ENTREGA-RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO  MLM-DDUOP-FISE-NUP2460212-SG-AD-09-2024 RELATIVO A LA OBRA
“AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA
LOCALIDAD DE PUERTO DE SAN AGUSTIN, LANDA DE MATAMOROS, QRO.
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LANDA DE MATAMOROS, QRO. 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

ASUNTO: OFICIO DE TERMINACION DE OBRA

M EN C. ELIAN SEGURA CARRANZA
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

PRESENTE.-

EL QUE SUSCRIBE ING. ULISES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ, EN REFERENCIA AL
CONTRATO NUMERO MLM-DDUOP-FISE-NUP2460212-SG-AD-09-2024, AMPLIACION DE
RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PUERTO
DE SAN AGUSTIN, LANDA DE MATAMOROS, QRO., TENGO A BIEN NOTIFICAR QUE LA
OBRA HA SIDO TERMINADA AL 100%, DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO
EN EL CONVENIO MODIFICATORIO DEL PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA, LA CUAL
TIENE COMO FECHA TERMINO EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

SIN MAS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO LA ATENCION QUE SIRVA AL
PRESENTE, QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE




