Acta de Enfrega - Recepcién Fisica de los Trabajos
Del Contrato No. MLM-DDUOP-FISE-NUP2460268-SG-IR-16-2024

EL CONTACTO

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS E INGENIERIA CIVIL
OFICINA CENTRAL '

CARRETERA RIOVERDE-SAN CIRO KM.98. EL JABALI, RIOVERDE, S.L.P. CP.79604 [
TEL.: 487 101 1963 Y 4871134055 '

|
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LA OBRA “AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE CONSTITUCION, CALLE 5 DE MAYO, CALLE BER
JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE CAYETANO RUBIO Y CALLE CORREGIDORA DEL BARRIO EL CENTRO,
DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.” CON NUMERO DE CONTRATO MLM-DDUOP-FISE-
NUP2440248-SG-IR-16-2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO, Y EL C. BRIGIDO
RIVERA DIAZ, COMO PERSONA FISICA REPRESENTADO POR EL MISMO, DENOMINADO COMO “EL CONTRATISTA".

LLUGAR, HORA Y FECHA: En el Municipio de Landa de Matamoros, Qro, siendo las 16:00 horas del 14
de octubre de 2024 en las oficinas de la Direccion de Desarrollo Urbano y Obras Publicas ubicada en
Calle Constitucién S/N. Col. Centro. Landa de Matamoros, Qro. C.P. 76360.

ILNOMBRE DE LOS FIRMANTES: Se reunen el en su cardcter de Supervisor Obras Publicas y
Coordinador de Construccion el Ing. Jorge Luis Rodriguez Ibarra, el Ing. José Rogelio Ponce Lépez
como Subdirector de Desarrollo Urbano y Obras Ptblicas del Municipio; el Ing. Noe Landaverde Rubio,
Director de Desarrollo Urbano y Obras Publicas del Municipio y el C. Brigido Rivera Diaz, en su caracter
de “el contratista”.

II.LDESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO:
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE CONSTITUCION, CALLE 5 DE MAYO, CALLE
BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE CAYETANO RUBIO Y CALLE CORREGIDORA
DEL BARRIO EL CENTRO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

IV.IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO: $ 3,798,999.93 (LV.A INCLUIDO).
V.ESTADO ACTUAL DE LA OBRA: TERMINADA FISICAMENTE

VI.PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: La fecha programada de inicio fue del 06 de agosto
del 2024 y la de terminacion el 30 de septiembre del 2024 (56 dias naturales) de acuerdo con el contrato:
se establecit un periodo de prérroga para la finalizacion de los trabajos con fechas del 01 de octubre del
2024 al 30 de diciembre del 2024 (91 dias naturales); quedando asi como las fechas reales de inicio el
06 de agosto del 2024 y la de terminacion el 14 de octubre del 2024, con un plazo de ejecucién de 70
dias naturales. —

Declaracién de las partes de la entrega de la documentacién: En los términos del articulo 66 de la
Ley de Obra Pulblica del Estado de Querétaro, clausula Vigésima del propio contrato, el Contratista
declara haber terminado los trabajos y la Direccién de Desarrollo Urbano y Obras Publicas, los recibe
fisicamente, el Contratista entrega a la Direccién de Desarrollo Urbano y Obras Pdblicas los planos
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correspondientes a |la construccion final, asi los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de
los bienes instalados, asi como la constancia de que los documentos derivados de la realizacion de los
trabajos, fue entregado a la supervisién de obra, reservandose este Ultimo el derecho de hacer
posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por los incumplimientos que resulten de la
realizacion de los mismos, de responder por los mal ejecutados y completar aquellos no recibidos.

En cumplimiento del articulo 67 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, el Contratista se
obliga a presentar la garantia consistente en pdliza de fianza por un importe de $ 379,899.99 (
Trescientos setenta y nueve mil ochocientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N. Incluye L.V.A.)
con una vigencia de doce meses a partir de las fecha de la presente Acta; para garantizar la Buena
Calidad de la Obra y por los defectos que resultaren en los mismos, de los_vicios ocultos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en la legislacion
aplicable. El acta se realiza en atencidn a los ordenamientos descritos por la normatividad vigente y no
deslinda a la empresa ejecutora de futuras revisiones por parte de cualquier 6rgano de control ya sea
Federal, Estatal o Municipal.

Esta acta no exime al Contratista, de reintegrar cualquier pago en exceso que se haya realizado mas los
intereses correspondientes conforme a lo establecido en el Cédigo Civil del Estado de Querétaro al
momento de su pago.

POR EL MUNICIPIO A ﬂ
)

NDAVERDE RUBIO

DIRECTORDED

ARROLLO URBANO Y OBRAS
PUBLICAS

I .
RODRIGUEZ IBARRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

C. BRI RA DIAZ

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN A EL ACTA ENTREGA-RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO
MLM-DDUOP-FISE-NUP2460268-SG-IR-16-2024 RELATIVO A LA OBRA “AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
CALLE CONSTITUCION, CALLE 5 DE MAYO, CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE CAYETANO RUBIO
Y CALLE CORREGIDORA DEL BARRIO EL CENTRO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LANDA DE MATAMOROS, QRO."

mmmmmemmmeeeeenes FINAL DEL TEXTO --------




