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Acta de Entrega-Recepcion Fisica de los Trabajos
Del Contrato No. MLM-DDUOP-FAISMUN-URB-AD-5651-2025

IACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA-RECEPCION FISICA DE
LOS TRABAJOS DE LA OBRA: “REHABILITACION CON REVESTIMIENTO DE TEPETATE Y RAMPAS DE CONCRETO
HIDRAULICO EN ZONAS CON PENDIENTE PRONUNCIADA DEL CAMINO REFORMA-OTATES, EN EL MUNICIPIO DE LANDA DE
MATAMOROS, QRO.” DEL CONTRATO NO. MLM-DDUOP-FAISMUN-URB-AD-5651-2025, SUSCRITO ENTRE EL
MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO, Y LA PERSONA FISICA Y/O MORAL “ING. JOSE CARLOS
VILLEDA RAMOS”, REPRESENTANTE LEGAL, “ING. JOSE CARLOS VILLEDA RAMOS”, COMO
CONTRATISTA.

LUGAR, HORA Y FECHA: En el Municipio de Landa de Matamoros, Qro, siendo las 13:30 horas del 26 de enero del
2026 en las oficinas de la Direccién de Desarrollo Urbano y Obras Publicas ubicada en Calle Constitucion S/N
Centro. Landa de Matamoros, Qro. C.P. 76360.

NONMBRE DE LOS FIRMANTES: Se retnen el, Ing. Hosciel Salas Ramos en su caracter de Supervisor de Oby:
Ing. Hosciel Salas Ramos Coordinador de Construccion; el Ing. José Rogelio Ponce Lépez, Subdirect
Desarrollo Urbano y Obras Publicas, el Ing. Noé Landaverde Rubio, Director de Desarrollo Urbano y Obras Pupli

del Municipio y el Ing. José Carlos Villeda Ramos, en su caracter de representante mismo como Contratista.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO: “REHABILITACIDN YWHl%
REVESTIMIENTO DE TEPETATE Y RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN ZONAS CON P%'NDIE

PRONUNCIADA DEL CAMINO REFORMA-OTATES, EN EL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QR®. DIHECIN e
DESARROLLO URBANO J

IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO: $ 1,099,863.30 (l.V.A. INCLUIDO) Y OBRAS PUBLICAS |
2024 - 2027 :

MONTO REAL EJECUTADO: $1,099,863.30 (I.V.A. INCLUIDO) e
ESTADO ACTUAL DE LA OBRA: TERMINADA FISICAMENTE

PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: La fecha programada de inicio fue del 22 de septiembre del
2025 y la de terminacion seglin contrato el 01 de diciembre del 2025, siendo la fecha real de termino el dia 23
de enero del 2026; derivado a la suspension temporal de los trabajos bajo el acta circunstanciada con No.
ACST-001-2025, siendo los 66 dias naturales de ejecucién.

Declaracion de las partes de la entrega de la documentacion: En los términos del articulo 66 de la Ley de Obra Public
del Estado de Querétaro, clausula Vigésima del propio contrato, el Contratista declara haber terminado los trabajos y
la Direccion de Desarrollo Urbano y Obras Publicas, los recibe fisicamente, el Contratista entrega a la Direccion de
Desarrollo Urbano y Obras Publicas los planos correspondientes a la construccion final, asi los certificados de garantia
de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, asi como la constancia de que los documentos derivados de la
realizacion de los trabajos, fue entregado a la supervision de obra, reservandose este Ultimo el derecho de hacer
posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por los incumplimientos que resulten de la realizacién de
los mismos, de responder por los mal ejecutados y completar aguellos no recibidos.

En cumplimiento del articulo 67 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, el Contratista se obliga a presentar
la garantia consistente en péliza de fianza por un importe de $ 109,986.33 (CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y SEIS PESOS 33/100 M.N. Incluye I.V.A.), con una vigencia de doce meses a partir de la fecha de la
presente Acta; para garantizar la Buena Calidad de la Obra y por los defectos que resultaren en los mismos, de los

viciosjo sdidle cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y
en Ia}Qlﬁ REORRlicable. %
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El acta se realiza en atencion a los ordenamientos descritos por la normatividad vigente y no deslinda a la empresa
ejecutora de futuras revisiones por parte de cualquier 6rgano de control ya sea Federal, Estatal o Municipal.

Esta acta no exime al Contratista, de reintegrar cualquier pago en exceso que se haya realizado mas los intereses
correspondientes conforme a lo establecido en el Cédigo Civil del Estado de Querétaro al momento de su pago.
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ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN A EL ACTA ENTREGA-RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO RELATIVO A LA OBRA: “REHABILITACION CON REVESTIMIENTO DE TEPETATE Y RAMPAS DE
CONCRETO HIDRAULICO EN ZONAS CON PENDIENTE PRONUNCIADA DEL CAMINO REFORMA-OTATES, EN
EL MUNICIPIO DE LANDA DE MATANMOROS, QRO.” CON No. DE CONTRATO: MLM-DDUOP-FAISMUN-
URB-AD-5651-2025. EN LA LOCALIDAD DE OTATES, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS,

QRO.
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