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Acta de Entrega-Recepcion Fisica de los Trabajos Del Contrato

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA-RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DE
LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE
VALLE DE GUADALUPE, LANDA DE MATAMOROS, QRO” CON NUMERO DE CONTRATO MLM-DDUOP-FISE-
NUP2460209-SG-AD-11-2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO, Y EL ING. ULISES
ALFONSO RIVERA HERNANDEZ, COMO PERSONA FISICA REPRESENTADO POR EL MISMO, DENOMINADO COMO “EL
CONTRATISTA”".

LLUGAR, HORA Y FECHA: En el Municipio de Landa de Matamoros, Qro, siendo las 16:00 horas del 30
de Diciembre del 2024 en las oficinas de la Direccion de Desarrollo Urbano y Obras Ptblicas ubicada en
Calle Constitucion S/N. Col. Centro. Landa de Matamoros, Qro. C.P. 76360.

ILNOMBRE DE LOS FIRMANTES: Se retnen el en su caracter de Supervisor Obras Publicas Arg. Carlos
Orlando Escobar Castillo, el Coordinador de Construccion el Ing. Jorge Luis Rodriguez lbarra, el Ing.
José Rogelio Ponce Lépez como Subdirector de Desarrollo Urbano y Obras Publicas del Municipio; el
Ing. Noe Landaverde Rubio, Director de Desarrollo Urbano y Obras Publicas del Municipio y el Ing.
Ulises Alfonso Rivera Hernandez, en su caracter de “el contratista”.

II.DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO:
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD D
DE GUADALUPE, LANDA DE MATAMOROS, QRO 2

IV.IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO: § 399,260.19 (L.V.A INCLUIDO). ff &
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V.ESTADO ACTUAL DE LA OBRA: TERMINADA FISICAMENTE

2024 y la de terminacion el 08 de agosto del 2024 (60 dias naturales) de acuerdo al contrato, se establets™

un periodo de prérroga para la finalizacién de los trabajos con fechas del 02 de octubre del 2024 al 30
de Diciembre del 2024 (90 dias naturales) quedando asi las fechas reales de inicio fue del 21 de Agosto
del 2024 y la de terminacion el 30 de Octubre del 2024, con un plazo de ejecucion de 71 dias naturales.

Declaracién de las partes de la entrega de la documentacién: En los términos del articulo 66 de la ;
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, clausula Vigésima del propio contrato, & Contratista
declara haber terminado los trabajos y la Direccién de Desarrollo Urbano y Obras Publi =
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fisicamente, el Contratista entrega a la Direccién de Desarrollo Urbano y Obras Publicas los planos
correspondientes a la construccién final, asi los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de
los bienes instalados, asi como la constancia de que los documentos derivados de la realizacién de los
trabajos, fue entregado a la supervision de obra, reservandose este Ultimo el derecho de hacer
posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por los incumplimientos que resulten de la
realizacion de los mismos, de responder por los mal ejecutados y completar aquellos no recibidos.

En cumplimiento de! articulo 67 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, el Contratista se
obliga a presentar la garantia consistente en pdliza de fianza por un importe de $ 39,926.02 (Treinta y
Nueve Mil Novecientos Veintiséis Pesos 02/100 M.N. Incluye L.V.A.) con una vigencia de doce meses
a partir de las fecha de la presente Acta; para garantizar la Buena Calidad de la Obra y por los defectos
que resultaren en los mismos, de los_vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido, en los términos sefalados en el contrato y en la legislacion aplicable. El acta se realiza en
atencion a los ordenamientos descritos por la normatividad vigente y no deslinda a la empresa ejecutora
de futuras revisiones por parte de cualquier érgano de control ya sea Federal, Estatal o Municipal.

Esta acta no exime al Contratista, de reintegrar cualquier pago en exceso que se haya realizado mas los
intereses correspondientes conforme a lo establecido en el Cédigo Civil del Estado de Querétaro al
momento de su pago.
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ING. NOE LANDAVERDE RUBIO

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS
PUBLIC 4

ARQ. CARLOS Q O ESCOBAR CASTILLO

SUPERVISOR POR PARTE DEL MUNICIPIO

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

ING. ULISES ALFO, ERA HERNANDEZ

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN A EL ACTA ENTREGA-RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO MLM-DDUOP-FISE-NUP2460209-SG-AD-11-2024 RELATIVO A LA OBRA “AMPLIACION
DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE VALLE DE
GUADALUPE, LANDA DE MATAMOROS, QRO”
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